D.S.R.N. é{Jﬁ

del Registro dei Decreti

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Vio Eldorado, 1 80132 Nopoli

Il Segretariato Regionale

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
pubblicato nella G.U. n. 91 del 19.04.2016 e s.i.m.;

VISTO il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.Igs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016" pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017;

VISTO l'accordo per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'ex art. 113 del D.lgs. n.
50 del 2016, sottoscritto il 10 luglio 2019 dalla Direzione generale organizzazione, dalla Direzione
generale bilancio e dalle Organizzazione sindacali;

VISTO l'art. 40 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo, degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”
relativo ai ruoli e competenze dei Segretariati Regionali;

VISTO il Decreto n. 234 datato 04.05.2020 del Segretariato Generale del MIBACT con il quale & stato
conferito allo scrivente 'incarico di Segretario Regionale per la Campania;

CONSIDERATO che con verbale di constatazione e di Somma Urgenza del 12.12.2019 redatto, a seguito
di sopralluogo presso la chiesa dei 55. Giovanni e Teresa all’Arco Mirelli in Napoli, dal Funzionario
responsabile della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli arch. Maria
Frattolillo, con il quale si accertava che |a facciata, |a cupola e i terrazzi di copertura presentavano uno
stato di diffuso degrado, con infiltrazioni di acque meteoriche, originate dal deterioramento
dell'impermeabilizzazione e che tali problematiche avevano determinato nel tempo un grave stato di
ammaloramento degli intonaci, dei cornicioni decorativi e che, per ragioni di sicurezza, per garantire la
pubblica e privata incolumita, risultava indispensabile provvedere alla realizzazione di opere per
I‘eliminazione del pericolo e, pertanto, ha ritenuto necessario ed improrogabile intervenire con opere di
Somma Urgenza, ai sensi dell’art.148 comma 7 e art.163 comma 1 del D.lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. al
fine di scongiurare ogni possibile danno e garantire la sicurezza e la tutela del monumento;

VISTA la nota Rif. 3A1/26669 prot. n. 367 del 16.01.2021 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le
liberta civili e I'immigrazione - Direzione Centrale per I'’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area
[l Conservazione e restauro dei beni del Patrimonio, con la quale veniva assicurata la copertura
finanziaria della spesa preventivata di € 120.000,00 escluso IVA ed oneri di legge, per i lavori di Somma
Urgenza per il rifacimento del sistema di impermeabilizzazione, consolidamento cornicione, timpano,
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muratura in tufo e intonaci ammalorati (facciata, interno chiesa, cupolg, torrino e terrazzi di copertura)
della chiesa dei 55. Giovanni e Teresa all’Arco Mirelli in Napoli;

CONSIDERATO che la chiesa dei 55. Giovanni e Teresa all’Arco Mirelli in Napoli riveste interesse storico
architettonico ai sensi del D.lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42;

VISTO il progetto n. 12 del 15.06.2020 approvato con D.S.R. n. 374 del 15.06.2020
CUP F67E20000210001 redatto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di
Napoli che prevede la spesa di € 120.000,00 oltre IVA ed oneri di legge per i lavori in questione;

VISTA la nota prot. n. 13886 del 22.12.2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli con la quale chiedeva al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta civili e
I'immigrazione - Direzione Centrale per I'’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area I
Conservazione e restauro dei beni del Patrimonio "autorizzazione dell’utilizzo delle economie derivanti
dal ribasso d'asta per un importo pari ad € 19.635,89 oltre L.V.A. per eseguire ulteriori lavorazioni e per
ottemperare alle nuove misure di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza
Covid-19;

VISTA la nota Rif. 3A1/26669 prot. n. 90 del 05.01.2021 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le
liberta civili e 'immigrazione - Direzione Centrale per I'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area
Il Conservazione e restauro dei beni del Patrimonio, con la quale veniva assicurata la copertura
finanziaria per la perizia di variante contenuta nel quinto dell'importo contrattuale, relativa ai lavori di
Somma Urgenza per il rifacimento del sistema di impermeabilizzazione, consolidamento cornicione,
timpano, muratura in tufo e intonaci ammalorati (facciata, interno chiesa, cupola, torrino e terrazzi di
copertura) della chiesa SS. Giovanni e Teresa all’Arco Mirelli in Napoli;

VISTO il progetton. __ AR del _2 0-MAG 2021 cup F67€20000210001 di variante al progetto n. 12
del 15.06.2020 redatto da Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napali per
I'importo di € 143.710,93 oltre IVA ed oneri di legge per i lavori in questione, trasmesso con nota prot.
n. 4299 del 08.04.2021 ed acquisito al protocollo del Segretariato Regionale della Campania in data
12.04.2021 con prot. n. 2437-A;

VISTA la necessita di eseguire i lavori di Somma Urgenza per il rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione, consolidamento cornicione, timpano, muratura in tufo e intonaci ammalorati
(facciata, interno chiesa, cupola, torrino e terrazzi di copertura) della chiesa dei 55. Giovanni e Teresa
all’Arco Mirelli in Napoli come da relazione tecnica inclusa nel progetto di variante;

5| APPROVA

sotto il profilo economico il progetto di variante n. A 5 del 2.0"MAG 2671 cup F67£20000210001
di variante al progetto n. 12 del 15.06.2020 di cui alle premesse, relativo all’esecuzione dei lavori di
Somma Urgenza per il rifacimento del sistema di impermeabilizzazione, consolidamento cornicione,
timpano, muratura in tufo e intonaci ammalorati (facciata, interno chiesa, cupola, torrino e terrazzi di
copertura) della chiesa SS. Giovanni e Teresa all’Arco Mirelli in Napoli, per I'importo di € 143.710,93
oltre IVA ed oneri di legge.
La spesa gravera sui Fondi Edifici di Culto di cui alle note Rif. 3A1/26669 prot n. 367 del 16.01.2021 e nota
prot. n. 90 del 05.01.2021.
Napoli, Ii 7 0*MAG 2071
IL SEGRETARIO REGIONALE
Arch. Salvatore Buonomo
Uff. Tec. Segretariato
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Relazione Tecnica

Il progetto n.12 del 15/06/2020 redatto dall'arch. Maria Frattolillo, prevedeva interventi
diffusi sulla facciata, sulla cupola e sui terrazzi di copertura che a causa delle infiltrazioni
meteoriche hanno provocato il distacco di intonaci con il pericolo alla pubblica e privata
incolumita.
A causa dellemergenza sanitaria COVID-19, i lavori sono stati sospesi € poi ripresi al fine
di adottare tutte le misure di prevenzione sanitaria con il conseguente traslazione dei
tempi di esecuzione che hanno provocato un maggiore nolo dei ponteggi; inoltre il
sottoscritto arch. Luigi Rondinella ha ricevuto nomina di Direttore dei Lavori e RUP in
sostituzione dell'arch. Maria Frattolillo andata in quiescenza il 01/05/2020.
Durante il corso dei lavori si & costatato che occorrevano ulteriori opere di consolidamento
dei marcapiani e per tale motivo con nota n. 13886-P del 22/12/2020 questo Ufficio ha
chiesto 'autorizzazione al recupero del ribasso d'asta, pari a € 19.635,89.
Considerato che il Ministero dell'Interno con nota pervenuta il 05/01/2021, assunta al
protocollo al n.132-A ha assicurato la copertura finanziaria della somma occorrente per la
realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa dei SS. Giovanni e Teresa
allArco Mirelli attraverso la redazione della seguente perizia di variante contenuta nel
quinto dell'importo contrattuale.
| lavori previsti nella perizia di variante oltre a quelli contenuti nel progetto iniziale possono
schematizzarsi nelle seguenti opere:

- Ulteriori mesi di noleggio ponteggio per emergenza COVID-19 e per maggiori lavori,

- Opere di consolidamento dei Marcapiani della facciata della Chiesa;

- Opere di impermeabilizzazione;

- Opere di finitura per completare l'intera facciata;

- Oneri COVID-19

|| Responsabile del Procedimento e D. L.
Arch. Luigi Rondinella
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OGGETTO: FEC Napoli — Chiesa dei SS. Giovanni e Teresa all’Arco Mirelli in Napoli
Lavori di Somma urgenza facciata chiesa, interno chiesa, cupola, torrino e terrazzi
Rif. FEC n.3A1/266669

Variante al Progetto n. 12 del 15.06.2020

Importo Euro 145.808,35 oltre IVA

Relazione Storico — Artistica

La chiesa dei SS. Giovanni e Teresa a Chiaia venne eretta dalle nobili sorelle Teresiane
nel 1746, prima ospitate nel convento di San Giuseppe a Pontecorvo. Nel luogo dove oggi
sorge la struttura, decisero di fondare il nuovo convento e ritirarsi in clausura. Il tempio
sorge in strada che da tempo immemorabile ha lo scopo di unire la zona collinare con
quella del lungomare: la salita Calata San Francesco & tutt'oggi chiamata dal popolo
“'imbrecciata”.

Il tempio venne eretto nel 1747, e i lavori furono particolarmente accelerati grazie
allintervento del sovrano Carlo Il di Borbone. L'architetto progettista fu Domenico Antonio
\accaro, anche se questa tesi ha suscitato dubbi di parte della critica. Un forte elemento
di prova sta nel fatto che il tempio in questione possiede indubbi tratti in comune con l'altra
chiesa progettata dallo stesso Vaccaro, ossia Santa Maria in Concezione a Montecalvario.

L'annesso convento fu poi adibito ad uso ospedaliero; la strutiura religiosa, oltre a
rappresentare un luogo di culto, & una notevole testimonianza del tardo-barocco a Napoli.

La facciata & armoniosa, ad andamento concavo, mentre l'interno e caratterizzato da otto
possenti pilastri che sorreggono la cupola. Le statue dei santi titolari collocate sull'altare
maggiore sono dello scultore Manuel Pacheco, il quale scolpi anche i paliotti degli altari
laterali, a loro volta sormontati da due tele di Giuseppe Bonito. Al pittore stabile &
riconducibile anche il piccolo dipinto ovale sopra il tabernacolo dell'altare maggiore. Da
menzionare infine |la pregevole sagrestia, che conserva una tela di Francesco De Mura, e
le cui pareti e volta sono interamente ricoperte da affreschi e tempere decorative e
allegoriche del XVII| secolo, oggi gravemente danneggiate e messe in ulteriore condizione

di pericolo da una diffusa umidita discendente e da lesioni che sono oggetto di
monitoraggio.
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Napoli - Chiesa San Giovanni e Teresa - Arco Mirelli

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON RIBASSO

Importo esecuzione delle lavorazioni

LAVOR! A MISURA E IN ECONOMIA
di cui € 18.008,27per lavori in economia

SOMMANO | LAVORI A MISURA

quota parte liste in economia non s0gg. Rib
Sommano non soggetti a ribasso

da detrarre quota parte non soggetta a ribasso

Sommano
da detrarre il ribasso d'asta del 20,00%
Sommano
quota parte non soggetta a ribasso
TOTALE LAVORI AL NETTO Sommano

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Per I.V.A. al 10% sullimporto dei lavori (Totale A)

Per imprevisti

Economie da ribasso per maggiori lavorazioni

IVA su economie da ribasso

Spese tecniche relative al fondo interno concernente
gli incentivi per la Progettazione e la Direzione dei
Lavori di cui all'art. 18 della L. 163 e s.m.i.

Spese per contributo a favore dellAutoritd per la
Vigilanza sui Lavori pubblici per lavori di cui al punto
Al

Spese tecniche per coordinatore della sicurezza
compreso IVA e CNAPAIA

TOTALE PERIZIA

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

ILD.L

14.234 21
14.234,21

Arch. Luigi Rondinella

143.710,93

143.710,93

- 14.234.21

_— == =

129.476,72
- 25.895.34

—_— e

103.581,38
14.234.21

117.815,59

11.781,56

2.874,22

132.471,36
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FEC Napoli - Chicsa $5. Giovanni ¢ Teresa - Arco Mirelli in Napoli - Lavori di Somma urgenza faceiata chicsa, intemo chiesa, cupola, torrino ¢ lerrazzi

pag. 1

MNum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORIL

unitd
di
misura

DIMENSIONI

pac.ug.

lung.

Hpeso

Quantita [

IMPORTI

=

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
,|P-03.010,035

a
02/12/2018

2
P.03.010.035
b
02/12/2018

3
P.03.010.090
A
08/10/2017

4

P.03,010.090

.b
08/10/2017

3
NPO1
03/02/2020

LAVORI A MISURA
Faccinta principale (Cat 1)

Ponteggio completo, fomito ¢ poslo in opera, con
mantovane, basetle supporti agganci, lavolato,
fermapicde, schermature ¢  modulo  scala,
realizzato con limpiego di tubi e giunti ¢ ... ¢ il
lavoro finito a perfelta regola d'arte, valutato per
metro quadrato di superfice asservita Per il
1°mese o frazione

Facciata principale da 0 a 10° livello
Facciala principale da 11° livella
Facciala principale 12° livello

Faceiata laterale sinistra da 0 0 97 livello

SOMMANO..,

Ponteggio completo, fomito ¢ posto in opera, con
mantovane, bascile supporti agganei, tavolato,
fermapiede, schermature ¢ modulo  scala,
realizzato con l'impicgo di tubi e giuntie ... itoa
perfelta regola d'arte, valutato per metro quadrato
di superfice asservita Per ogni mese o frazione
dopo il [°mese

Moleggio 12 mesi

SOMMANO...

Piano di lavoro per ponteggi costiluito da tavole
metalliche prefabbricate, fomito e posto in opera,
compresi ogni aliro onere ¢ magistero per dare il
lavaro finito a perfetta regola d'arle, accessori,
fermapiede, valutato per mefro quadrato di
superficie effcttiva Nolo per il 1° mese o [razione

Apgiunta di ulteriore favole da 20 em
Facciata principale da 0 a 10° livello
Facciata principale da 11° livello
Facciata principale 12° livello

Facciata Iaterale sinistra da 0 a1 9° livello

SOMMANQ...

Piano di lavoro per ponteggi costituilo da tavole
melalliche prefabbricate, fornito ¢ posto in opera,
compresi opni altro oncre ¢ magisiero per dare il
lavoro linito a perfetta regola d'arte, accessori,
fermapicde, valutato per metro quadrato di
superficic clfetliva Nolo per ogni mese dopo il
1®mese

Moleggio 12 mesi

SOMMANQ...

Nolo di ascensore da canticre con piattaforma di
carico do capacild massima 800kg,

mg

mq/
30ge

mq

my/
I0gg

12,00

12,00

14,00

6,00
2,00
6,00

404,00

10,00
1,00
1,00

9,00

]

121,20

14,00

6,00
2,00
6,00

20,00
2,00
2,00

18,00/

280,00
12,00
4,00
108,00

404,00

4’84 8,00

4°848,00

0,60
0,60

0.60
0,60

84,00
3,60

1,20

i}

3240

121,20

1'454,40

1'454.40

24,46

0,99

1,99

127

0'881,84

92°647,52

881,12

1'439,86

A RIPORTARE

21'850,34

COMMITTENTE: FEC Napoli - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti ¢ Pacsaggio per il Comune di Napoli




FEC Napoli - Chiesa SS. Giovanni e Teresa - Arco Mirelli in Napoli - Lavori di Somma urgenza facciata chiesa, intemno chiesa, cupola, torrino ¢ lerrazzi

pag. 2
Num.Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
T:‘R-lFFﬁ; DESIGNAZIONE DEI LAVORI o : == Quanlitd [=—————
misura | par.ug. | lung. larg. [H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°850,34
Noleggio 12 mesi 12,00
SOMMANOQ.,..| mese 12,00 632,50' 7'590,00
}
|
G Compenso per lrasporto, montaggio, smonlaggio !
NPO2 a fine lavoro, impianto di canticre alimentazione i
03/02/2020 |clettrica di ascensore di cantiere con piattaforma i
di carico di capacita massima 800 kg. f
1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 2'53000 2'530,00
7 Restauro della facciata della Chiesa ¢/o torring
NPO3 consislente in: rimozione (ove necessario) della
03/02/2020 |parti di intonaco ammalorate, ispezione puntuale
del paramento murario al fine di ... tro onere ¢
magistcro per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Misurazione cseguita su tutta la
superficic,
Si stimano 450,00
SOMMANO..,| mgq 450,00 54‘57| 24'356,30
|
8 Scofanatura & spalla d'uomo o insaceheltatura di 1
E.01.050.050 |materiali di qualsiasi natura e consislenza, [
a provenienti dagli scavi, demolizioni ¢ rimozioni,
08/10/2017 |su percorsi non carriolabili, fino al luogo di
deposito, in allesa del trasporto allo scarico,
compreso oncri di superamento dislivelli,
si stima il 40% della superficie 0,40/ 450,00 0,05 9,00 !
allre quantitd proveniente dai muretti della cupola 3,00 {
SOMMANO...| me 12,00 6348 761,76
9 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi
E.01.050.030 |natura ¢ consistenza, provenienti daghi scavi,
a demolizioni e rimozioni, entro I'ambito dell'area
08/10/2017 |di cantierc.
quantila pari alla scofanatus 12,00
alire quantiti 3,00
SOMMANO. 15,00 44,44 666,60
10 Trasporto a discarica autorizzata controllata di
E.01.050.016 |materiali di risulta, provenienti da movimenti
a terra, demolizioni e rimozioni, cseguiti anche a
08/10/2017 {mano o in 7zone disagiate, con matoc ... ristiche,
compresi carico, anche a mano, viaggio di andata
¢ ritorno ¢ scarico, con esclusione degli oneri di
discarica.
quantita pari alk scofunatura 15,00
SOMMANOQ...| mc 15,00 60,69 910,35
11 Fornitura in opera di maita bicomponente elastica
NP4 tipe mapclastic per uno spessore non inferiore o
24/01/2021 |2 mm ¢ con stesura di rete tra uno strato ¢ laltro
A RIPORTARE 58'B65,55

COMMITTENTE: FEC Mapoli - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pacsaggio per il Comune di Napoli



FEC Napoli - Chicsa 88, Giovanni ¢ Teresa - Arco Mirclli in Napeli - Laveri di Somma urgenza facciala chicsa, intermo chiesa, cupola, tomrino ¢ lerrazzi

pog. 3
Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
""‘-m;- DESIGNAZIONE DEI LAVORI di [ Quantitd [===== —
ey misura | par.ug. | lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58°865,55
= e e e e e
Si stimano 70,00
SOMMANO...| mg 70,00 3582 2’50740
1z Lavoro di consolidamento del comicione
NPOS pericolante mediante rimozione di ardesia o
26/11/2016  |pavimentazione ¢ successivo ripristino del
intonaco pericolante con intanaco fibrorinforzato {
mapegrout
si slimano 40,00
SOMMANO...| ml 40,00 54,28 2'171,20
13 Fomilra ¢ posa in opera di ardesia luno i
NPDG comicioni, marcapiani ¢ [alde
08/10/2017
si stimano 50,00
SOMMANQO,..| mq 50,00 134,76 6'738,00
14 Restauro ¢ revisione di comice a stucco sagomata
[£.05.030.044 |di sottogronda o comice lerminale in aggetio
b comprendente  predisposiziong  del  modano
16/10/2020 |sccondo la sagoma esistente, ispezione della ...
sata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza
della generatrice della comice Sviluppo della
generatrice da 31 o 80 cm
si stimano 50,00
SOMMANO,..| m 50,00 119,56 5°978,00
15 Restauro e revisione di comice a stucco sagomata
R.05.030.044 |di soltogronda o comice terminale in agpetio
c comprendente  predisposizione  del  modano
08/10/2017 |secondo la sagoma esistente, ispezione della ..
ata al fenomeno sccondo lo sviluppo in allezza
declla generatrice della comice Sviluppo della
generatrice da 80 a 120 cin
si stimano 40,00
SOMMANQ...] m 40,00 151,89 6°075,60
16 Stuccatlura ¢ rasatura di superfici in legno con
E.21,040.020 [stucco grasso, g lraltale con imprimitura,
.4 compresi  la successiva  carteggiatura  per
19/01/2021 |uniformare e preparare il fondo per la vemici ...
iano di appoggio ¢ ogni aliro onere ¢ magistero
per dare il lavora finito a perfetta regola d'are
Sluceatura ¢ rasatura
Infisso in legno facciata principale 2,00 3,00 6,00
SOMMANO...| mqg 6,00 4,54 27.24
17 Verniciatura su superfici in legno gid preparate,
£.21.040.050 |con due strati di vernice di cui una di fondo cd
A una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi
19/01/2021 lcolore lucido o opaco, compres .. ano di
A RIPORTARE 82'362,99
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Nuimi:Ord unitd DIMENSIONI IMPORTI
TAIR.IFFI'-\‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quanlith |=— o
misura | parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 82362,99
appoggio ¢ ogni altro oncre e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola darte Smalto
sintetico opaco
[nfisso in legno faceiata principale 2,00 3,00 6,00
SOMMANO...| mq 6,00 8,37 50,22
18 Applicazione di uno strato di vemnice antiruggine
E.21.050.010!di fondo, cscguita a pennello su superfici
b metalliche gid trattate, compresi il tiro ¢ il calo
19/01/2021 |dei materiali, i ponti di servizio .. piano di
appoggio ¢ ogni allre encre ¢ magisicro per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'essido
di ferro
[nfissi e grate si stimano 20,00
SOMMANO...[ mq 20,00 3 3,81 116,20
19 Protezione delle  stmatificazioni o  manti
E.12.070.040 |impermeabili con vemici protettive, data in opera
b in due successive mani: A base di resine acriliche
19/01/2021 |in dispersionc acquosa, bianca o verde
Terrazzi si stimano 100,00
SOMMANO...| mq 100,00 1,91 191,00
20 Tinteggiatura mediante il seguente ciclo:
NPO7 1) Posa in opera di risanante omogenizzante a
21/04/2019 |basc di grassello di calce di tipo mixozal;
2) Posa in opera di marmocolor
Quantita pari alla voce NP03 430,00
SOMMANQ...| mgq 450,00 2791 12°559,50
21 Moleggio di RAGNO 27 metri nel prezo
NP09 comprensivo di trasporte andata e ritomo, di
19/01/2021 |operatore per la movimentazione ¢ n.l operaio
per la recinzione ¢ per regolamentare a
circolazione di  persone ¢ automobili in
condizioni di sicurezza,
Tinteggiatura laterale dx 2,00
Cornicioni pericolanti 2,00
SOMMANO...|al giomao 4,00 1'422 47 5'689 88
22 Tinteggiatura a calee diluita con Faggiunta di
E.21.020.010 |colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti ¢ volie
a comprendente imprimitura con latte di calee,
19/01/2021 |esclusa la preparazione della pa ... aliro onere &
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a
pennello
Facciata laterale dx si stimano 7,00 24,00 168,00
Altre quantita 82,00
SOMMANO...| mq 250,00 344 860,00
A RIPORTARE 101°829,79
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Num.Ord unitd DIMENSIQNI IMPORTI
TARIIFF/-{ DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | s Quantitd | - e
misura | parug. | lung. larg, Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 101°829,79
13 Pulitura di marmi esterni * rimozione di depositi
A 11.006.b |superficiali incocrenti a secco mediante 'uso di
19/01/2021 |spazzole e pennelli morbidi; +« rimozione
assorbimento di ossidi di [erro, emer ... cazione
di compresse di polpa di carta imbevute di
soluzioni di sali inorganici (carbonate  di
ammonio). in fascia media
colonne . 2,00 0,60 3,50 4,20
capitelli 2,00 0,60 0,50 0,60
architrave 1,00 4,80 1,10 328
basc stemma 1,70 0,50 0,85
slemma 0,80 2,30 1,84
altre quantita 2,23
SOMMANQ..,| mg 15,00 152,64 2'2R9,60
24 Lucidatura e proteziong finale di mammi esterni -l
A.11.008.b  |protczione finale, eseguita con silicato di metile
19/01/2021 |in giusta diluizionc o con opportune resine
scconda le indicazioni della direzione dei lavori e
della soprintendenza competente.  in fasci
media
colonne, eapitello e stemma si stimano 15,00
SOMMANO..| mql 15,00 91,58 17373,70
Parziale Fucciata principale (Cat 1) curo -+ 105'493,09

A RIPORTARE

105'493,09
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MNum.Ord.
TARIFEA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR]

unitd
di
misura

pir.ug.

lung.

Quantitd |-

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

105°493,09

25
P.03.010.035
a
02/1272018

26
P.03.010.035
b
02/122018

27
NPO8
11/06/2014

28
NPO3
03/02/2020

29
E.01.050.050
a

13/1272019

Cupola (Cat2)

Ponleggio completo, fomito e posto in opera, con
mantovane, baselte supporti agganci, tovolato,
fermapiede, schermawre e modulo  seala,
realizzato con l'impicgo di twbi e giunti e ... e il
lavora finito a perfetta regola d'arte, valutato per]
metro quadrato di superfice asservitu Per il
1°mese o frazione

Cupola

Struttura principale 11 livello

Struttura principale 12 livello

Struttura principale 13 livello

Struttuma principale [4 livello *(parug.=1+*2)
Struttura principale 13 livello *(par.ug.=1*3)

Tarrino (decagono)
Struttura principale

Ancoraggi di sostegno supplementari
Ancomggi di sostegno supplementari

SOMMANO...

Ponteggio completo, fomito ¢ posto in opera, con
mantovane, basette supporti agganci, lavolato,
fermapicde, schermawre ¢  moduloe  scala,
realizzato con l'impiego di tubi ¢ giunti e ... ilo a
perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato
di superfice asservita Per ogni mese o frazione
dopo il 1"mese

Noleggio 3 mesi

SOMMANO,..

Oneri accessori per il trasporto del pontepgio
sulla cupola dovuto agli spazi ridotti, agli oneri di
ancoraggio alla cupola, alla realizzazione di cunei
in legno per la configurazione curva della cupola,

oneri lsporto ¢ ancoraggi

SOMMANO...

Restauro della facciata della Chicsa efo torrino
consistente in: rimozione (ove necessario) della
parti di intonaco ammalorate, ispezione puntuale
del paramento murario al fine di ... tro onere ¢
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetia
regola darte. Misurazione eseguita su futta la
superficie.

Circonferenza torrino = 10,00 m

SOMMANO...
Scofanatura a spalla d'vomo o insacchettatura di
materiali di qualsiasi natura ¢ consistenza,

provenienti dagli seavi, demolizioni ¢ rimozioni,
su percorsi non carriolabili, fino al luopgo di

mq

mq/
30z8

a corpo

mq

1,00
1,00
1,00
2,00
3,00

10,00

3,00

6,00
6,00
2,00
2,00
2,00

2,00

200,00

10,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

¥

4,00

12,00
12,00
4,00

8,00
12,00

80,00

72,00

200,00

600,00

600,00

1,00

1,00

4,00

¥

40,00

40,00

24,46

1,99

335298

34,57

4'892,00

1"194,00

1'352,08

2°182,80

A RIPORTARE

117" 114,87
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MNum.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd

DIMENSIONI

di
misura

par.ug.

lung.

Quantith |—

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

117°114,87

30

E.01.050.030
A
1371272019

il
E.01,050.016
a

13/1212019

32
R.05.030.044
.b
13/1272019

33
E.16,020.030
.c
13122019

34
NPO7
13/12/2019

deposito, in aliesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di superamento dislivelli,

si stima il 70% della superficic

SOMMANOQ...

Scarriolatura di materiali sciolli di qualsinsi
natura ¢ consisienza, provenicnti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni, entro Fambito dell'arca
di cantiere.

quantita pari alla scofanatura (distanza superiore
a 50 m) *(par.ug.=2*1,40)

SOMMANO...

Trasporto a discarica aulorizzala controllat di
materiali di risulta, provenienti da movimenti
terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a
mano o in Zone disagiate, con motoc ... ristiche,
compresi carico, anche a mano, viaggio di andata
¢ ritorno ¢ scarico, con csclusione degli oneri di
discarica,

quantita pari alla spicconatura

SOMMANQ...

Restaurn e revisione di comice a stucco sagomuta
di soltopronda o comice lerminale in aggetto
comprendente  predisposizione  del  modano
secondo Ia sagoma esistente, ispezione della ..,
sata al fenomeno secondo lo sviluppo in aliezza
della peneratrice della comice Sviluppo della
generatrice da 31 a 80 em

Circonferenza torrino = 10,00 m superiore
Circonferenza torrino = 10,00 m inferiore
Lesene tra le fincsire

SOMMANO.,.,

Intonaco civile liscio o tre strali, costituilo da un
primo strato di rinzaffo, da un sccondo siralo
tiralo  in  piano  con  repole e [raltazzo
(amriccintura), ultimo strato di rifinit ... lo dei
maleriali, & ogni allra onere ¢ magistero per darel
il lavoro finite a perfetia regola d'arie Con malia
di cemento

quantita pari alla spicconatura

SOMMANO...

Tinteggiatura mediante il seguente ciclo:

1) Posa in opera di risanante omogenizzanie a
base di grassello di calce di tipo mixocal:

2) Posa in opera di marmocolor

torrino

SOMMANO...

mo

me

mg

mq

0,70

2,80

8,00

40,00

10,00
10,00
4,00

0,05

1,40

1,40

2,80

2,80

1,40

1,40

10,00
10,00
32,00

32,00

40,00

40,00

40,00

40,00

6348

44,44

60,69

119,56

23,95

27,91

88,87

124,43

84,97

6'217,12

958,00

1'116,40

A RIPORTARE

1257704.66
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Num.Ord unita DIMENS[ONI IMPORTI
TAR.‘[FF.’;L DESIGNAZIONE DEI LAVORI di B e e ==| Quanitd =
rmisura | par.ug. | lung. larg, H/pesa unitario TOTALE
RIPORTO 125°704,66
Parziale Cupola (Cal 2) curo 20211,57
A RIPORTARE 125°704,66
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Mum.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
iy DESIGNAZIONE DEI LAVORI di == = Quantity [====——=
misura | par.ug. | lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1257704,66
Economia (Cat3)
35 Per lavori non quantizzabili a misura e da
Economia  |esepuirsi in economia, pagabili su presentazionc|
19/05/2019 |di liste manodopera, materiali, mezzi d'opera,
cce, [
|
1,00
SOMMANO... € 1,00 18°006,27 18'006,27
IParziale Economia (Cat 3) euro 18°006,27
Parziale LAVORI A MISURA curo 143°710,93
TOTALE curo 143°710,93
]
A RIFORTARE
COMMITTENTE: FEC Napoli - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pacsaggio per il Comune di Napoli
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IMPORTI ik
fr”’f”\‘}li??i‘e; DESIGNAZIONE DEI LAVORI e ‘“;"'
TOTALE
RIFORTO
Ricpilogo CATE RIE
00t Facciata principale 105°'493,09| 7341
002 Cupola 200211,37) 14,06
003 Economiit 18°006,27| 12,33
Totale CATEGORIE curo [43°710,93| 100,00
Mapali,
il Teenico

Arch, Luigi Rondinella

“’é,/é\\tﬁ/e}“

A RIPORTARE
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FEC Napoli - Chiesa dei SS. Giovanni e Teresa all'‘Arco Mirelli in Napoli

LLavori di Somma urgenza facciata chiesa, interno chiesa, cupola, torrino
e terrazzi

Rif. FEC n.3A1/26669
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unita
Num, Ord. : FREZZO
DESCRIZIONE DELLARTICOL di
TARIFFA L4 . UNITARIO
misura

Nr. | Pulitura di marmi esterni = rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante 'uso di spazzole ¢ pennelli
A 11.006.b |morbidi; + rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente

umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; + rimozione di depositi superficiali coerenti,

incrostazioni, concrezioni e fissativi allerati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di

sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media

eura (centocinquantadue/6d) mq 152,64
Nr. 2 Lucidatura e protezione finale di marmi estemi = protezione finale, esesuila con silicato di metile in giusta diluizione o con
A.1L.0OD8.b  fopportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente, in fascia media

curo (novantauno/58) mgql 91,38
Nr. 3 Trasporto & discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni ¢
E.01.050.016 |rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a | m’, o mezzo di uguali
-a caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di

discarica.

cura (sessanta/69) me 60,69
Nr. 4 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e congistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro
E.01.050.030 [l'ambito dell'arca di cantiere.
a curo (quarantaquattro/dd) mc 44 44
Nr. 5 Scofanatura a spalla d'vomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti dapli scavi,
E.01.050.050 |demolizioni & rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
a compreso oneri di superamento dislivelli.

curo (sessantatre/48) mc 63,48
Nr. 6 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base
E.12.070.040 (di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
b cura (uno/91) mq 1,91
Nr. 7 [ntonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo ¢
E.16.020.030 |frattazzo (arricciaturn), ultimo sirato di rifinitura con malta fine (colla di mala lisciata con [rattazoo metallico o alla
. pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti

o soffilti piani o curvi, interno o esterno, compresi § ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei

materiali, € ogni altro onere & magistero per dare il lavoro [inito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento

curo (ventitre/93) mq 2395
Nr, 8 Tinteggiatura a calce diluita con Faggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura
E.21.020.010 |con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali,
a i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere ¢ magistera per dare il lavore finito a perfetta regola

d'arte Per uno strafo a coprire eseguito a pennello

curao (tre/44) miq 3,44
Nr. 9 Stuccatum e msatura di superfici in legno con stucco grasso, gid traftate con imprimitura, compresi la successiva
E.21.040,020 |carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la vemiciatura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio
Aa fino a 4 m dal piano di appoggio ¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfella regola d'arte Stuccatura ¢

rasatura

curo (quattro/54) mq 4,54
Nr. 10 Verniciatura su superfici in legno gid preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfelta
E.21.040.050 |copertura, di qualsiasi colore lucida o apaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino 2 4 m dal piano
A di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavero finito a perfetta regola d'arte Smalto sintetico opaca

curo (atto/37) mq 8,37
Nr. 11 Applicazione di uno strato di vemice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche gia tratiate,
E.21.050.010 [compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere ¢ magistero
b per dare il lavoro (inito a perfetta regola d'arte All'ossido di ferro

ecuro (cinque/81) mq 5.81
Mr. 12 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro ¢ il calo dei materiali, i ponti
E.21.050.020 |di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
a Stuccatura e rasatura

curo (scif43) maq 6,43
Nr. 13 Per lavori non quantizzabili a misura e da eseguirsi in economia, pagabili su presentazione di liste manodopera, materiali,
Economia  |mezzi d'opera, ecc.

curo (diciottomilasei/27) € 18°006,27
Nr, 14 Malo di ascensore da cantiere con piattaforma di carico do capacitd massima 800kg.
NPOL cure (seicentotrentadue/50) mese 632,50
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Num.Ord unid | pRrEzZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO
misurad

Nr. 15 Compenso per frasporto, montaggio, smontaggio a fine lavoro, impianio di cantiere alimentazione eletirica di ascensorc di
NPO2 cantiere con piatiaforma di carico di capacita massima 800 kg.

curo (ducmilacinquecentotrenta/00) a CoTpo 2'530,00
Nr. 16 Restauro della facciata della Chiesa efo torrino consistente in: rimozione (ove necessario) della parti di intonaco
NP3 ammalorate, ispezione puntuale del paramento murario al fine di individuare ed eliminare tulte le parti decoese e

eventualmente ristilare i giunti aperti, rimessa in piombo delle lacune di muratura, ricostruzione delle parti di intonaco

rimosse e/o distaccate con idoneo prodotte a base di calce e pozzolana, ripristino degli spigoli e lesene. E' da considerarsi

compreso nel prezzo limpicgo di manodopera specializzata in dette lavorazioni, ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurazione eseguita su tutta la superficie.

euro (cinquantaquattro/57) mq 54,57
Nr. 17 Foemitura in opera di malta bicompanente elastica tipo mapelastic per uno spessore non inferiore a 2 mm ¢ con stesura di
NP04 refe tra uno strato ¢ l'altro

curo (trentacingque/82) mq 35,82
Nr. 18 Lavoro di consolidamento del comicione pericolante mediante rimozione di ardesia o pavimentazione e successivo
NPOS ripristino del intonaco pericolante con intonaco fibrorinforzato mapegrout

euro (cinquantaquattro/28) ml 54,28
Nr. 19 Fornitura e posa in opera di ardesia luno i cornicioni, marcapiani e falde
NPOG curo (centotrentaquattro/76) mq 134,76
Nr. 20 Tinteggiatura mediante il seguente ciclo:
NPO7 1) Posa in opera di risanante omogenizzante a base di grassello di calce di tipo mixocal;

2) Posa in opera di marmocolor

curg (ventisctte/?1) mq 27,91
Mr, 21 Oneri aceessori per il trasparto del ponteggio sulla cupola dovute agli spazi ridotti, agli oneri di ancoraggio alla cupola, alla
NPOB realizzazione di cunei in legno per la configurazione curva della cupola,

euro (tremilatrecentocinquantaduc/98) a corpo 37352,98
Nr. 22 Noleggio di RAGNO 27 metri nel prezzo comprensivo di trasporto andata e rilormo, di operatore per la movimentazione ¢
NPO9 n. | operaio per la recinzione & per regolamentare la circolazione di persone e automobili in condizioni di sicurezza.

eurp (millequattrocentoventidue/47) al giomo 1°422,47
M. 23 Ponteggio completo, forito e posto in opera, con mantovane, basclte supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature
P,03.010.035 |e modulo scala, realizzato con limpiego di tubi e giunti ¢/o manicolti spinottati, compresi ogni altro onere ¢ magistero per
a dare il lavoro finito 2 perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione

curo (ventiquattro/46) mq 24 46
Nr. 24 Ponteggio completo, fornito ¢ posto in opera, con mantovanc, basette supporti agganci, taivolate, fermapiede, schermature
P.03.010.035 |e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere ¢ magistero per
b dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per meiro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione

dopo il [°mese

curo (uno/99) myq/30gg 1,99
Nr, 25 Piano di lavoro per ponteggi costituilo da tavole metalliche prefabbricate, fomito e posto in opera, compresi ogni altro
P.03.010.090 |onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arle, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di
a superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

euro (serte/27) mg 1,27
Nr. 26 Piano di lavoro per ponteggi costituilo da tavole metalliche prefabbricate, fornila ¢ posto in opera, compresi ogni altro
P.03.010.090 |onere & magistero per dare il lavero finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di
b superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

euro (zero/99) mq/30gg 0,99
Nr. 27 Restauro e revisione di comice a stucco sagomata di softogronda o comice terminale in aggetto comprendente
R.05.030.044 |predisposizione del modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del dvestimento in calee con
b l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni ¢ malta

cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano,

applicazione di malta di calce additivala con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano,

applicazione in ttto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per

ammorbidire le linee, compresi ogni onere & magistero per dare il lavoro finite a perfetta regola d'arte. Da calcolare a

metro lineare sull'intera superficic intercssata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della comice

Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm

euro (centodicinnnove/56) m 119,56
Mr. 28 Restauro e revisione di comice a stucco sagomata di sottogronda o comice terminale in aggetto comprendente
R.05.030.044 |predisposizione del modane secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante ¢ del rivestimento in calce con
© l'eliminazione di tutti i teatti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti 0 rimossi con muratura di mationi ¢ malta

cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati ¢ legature con filo di oftone, fonnazione di fasce marca modano,
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MNum.Ord. i C ; : PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura
applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei trati mancanti, riduzione del modane,
applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per
ammortbidire le linee, compresi ogni onere ¢ magisters per dare il lavoro [inito a perfetta regola d'arte. Da calcolare a
metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della comice
Sviluppo della generatrice da 80 a 120 cm
curo (centocinquantauno/89) m 151,89

Napoli,

[l Teenico
Arch. Luigi Rondinella

&
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ANALISI PREZZ]
VARIANTE

FEC Napoli - Chiesa dei SS. Giovanni e Teresa all'Arco Mirelli in Napaoli
Lavori di Somma urgenza facciata chiesa, interno chiesa, cupola, forrino
e terrazzi :

Rif. FEC n.3A1/26669

FEC Napoli - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli

Napoli,

IL TECNICO
Arch. Luigi Rondinella

FEC Napoli - Chiesa SS. Giovanni e Teresa - Arco Mirelli in Napoli - Lavori di Somma urgenza fa

L
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ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

NP L
DESCRIZIONE DELL'OPERA: NOLEGGIO PONTEGGIO RAGNO 27 metri | __
___|Noleggio di RAGNO 27 metri nel prezzo comprensivo di trasporta andata e ritorno, di operatore per la movimentazione
e n.1 operaio per la recinzione e per regolamentare la circolazione di persone e automobili in condizioni di sicurezza.
'—_“—'— i L i _P['EZZO
Rif] Materiale e Manodopera UM. | Quantitd T Prezzo Totale
_ Unitario |
1 |Noleggio RAGNO 27 metri giomo 1 € 700,00 € 700,00
= = | ———
A) |Prezzo complessivo dei materiali L€ 700,00
1) |Operaio Specializzato ore 8,00 € 29,01 | € 232,08
2) |Operaio Qualificato ore 0,00 € 26,82 || € -
3) |Operaio Comune ore 8,00 € 2405 | € 192,40
B) |Prezzo complessivo della manodopera D+2)+3) || € 424,48
C) |Prezzo complessivo materiali + mano d'opera _l A)+B) € 1.124. 48
D) |Spese Generali = | 5%diC) || € 168,67
E) [Sommano — CYy+D) € 1:1293,15
F) [Utile di Impresa _ | 10%diE) [[€ 129,32
G)|Sommano E)+F) € 142247
Prezzo al giorno B € 142247




STIMA INCIDENZA
'MANODOPERA

- OGGETTO: | FEC Napoli - Chiesa dei SS. Giovanni e Teresa all'Arco Mirelli in Napoli
Lavori di Somma urgenza facciata chiesa, interno chiesa, cupola, torrino
e terrazzi

Rif. FEC n.3A1/26669

COMMITTENTE: | FEC Napoli - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli

Napoli,

IL TECNICO
Arch. Luigi Rondinella

FEC Napoli - Chiesa SS. Giovanni e Teresa - Arco Mirelli in Napoli - Lavori di Somma urgenza f
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Num,Ord, NDICAZIE)SES[&I HwORR: Quantita F .____['M_@.R_'._E E TRl COSTO incid.
TAREED SOMMINISTRAZION] unitario TOTALE Mangdopsr %
RIPORTO
s s - j g
LAVORI A MISURA
1 Pulitura di marmi esterni - rimozione di depositi superficiali incoerenti a
A.11.006.b |secco mediante ['wso di  spazzole ¢ pennelli morbidi; * rimozione
assorbimento di ossidi di ferro, emer ... cazione di compresse di polpa di
carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio), in
fascia media |
SOMMANO mq 13,00 152,64 2'289.60 1'602,72| 70,00
2 Lucidatura e protezione finale di marmi estemni = protezione finale, escguita
A.i1.008.b  |con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le
indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in
fascia media
SOMMANO mql| 15,00 91,58 1'373,70 961,59 70,00
|
3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulm.,I
E.01.050.016 | provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguili anche a
A mano o in zone disagiate, con maotoc ... ristiche, compresi carico, anche a|
| mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di!
discarica. i
SOMMANO me 16,40 60,69 99332 226,33 22,4
4 Scarriolatura di materiali scioli di qualsiasi natura e consislenza.:
E.01.050.030 |provenienti dagli scavi, demolizioni ¢ rimozioni, entro l'ambito dell'area di
K cantiere,
SOMMANO me (7,80 44,44 791,03 62523 79,04
5 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
E (1.050.050 |natura & consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni ¢ rimozioni, su
a percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto
allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli.
SOMMANO me! 13.40 63,48 250,63 672,42 79,05
6 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive,
E.12.070.040 |data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in
b dispersione acquosa, bianca o verde
SOMMANO mg| 100,00 1,91 191,00 100,35| 52,54
|
7 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo,
E.16.020.030 [da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),
€ ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni aliro onere ¢ magistero per
dare il lavoto finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
SOMMANO mq 40,00 23.95 954,00 523,74| 54,67
8 Tinteggiatura a calce diluita con {ageiunta di coleri di qualsiasi spacie su
I2.21 020,010 |pareti, soffitti e volte comprendenie imprimitura con latte di calee, esclusa
a la preparazione dellz pa ... altro oncre ¢ magistero per dare il lavoro [inito
a perfelta regola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a pennello
SOMMANQ myg 250,00 344 860,00 651,54 75,76
9 Stuccatura ¢ rasatuea di superfici in legno con stucco grasso, gid traflute
F. 21.040.020 jcon imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare ¢
el preparare il fondo per la vemici ... iano di appoggio € ogni aliro onere ¢
magistero per dare il lavore finito a perfeits regola d'arte Stuccatura e
ragatury
SOMMANO mq 6,00 4,54 27,24 19,38] 71,16
10 Verniciatura su superfici in legno gid preparate, con due strati di vernice di
E.21.040,050 |evi una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore
a lucido o opaco, compres _.. ano di appoggio ¢ ogni altro onere ¢ magisiero
per dare il lavoro finito a perfeita regola d'arte Smalto sintetico opaco
SOMMANO mq 6,00 £,37 50,22 19.38| 3860
11 Applicazione di uno strato di vemice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010 |pennello su superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro ¢ il calo dei
b materiali, i ponti di servizio ... piano di appoggio e ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'ossido di ferro
SOMMANO mq 20,00 581 116,20 80,77 69,51
A RIPORTARE 8'502,94 5'483 .45
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Num.Ord. NDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Crmntith Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE .
RIPORTO 8'502,94 548345 '
12 Per lavari non quantizzabili a misura e da eseguirsi in cconomia, pagabili
Economia su presentazione di liste manodopera, materiali, mezzi d'opera, ece.
SOMMANO € 1,00 18°006,27 18°006,27 14723396 79,05
13 MNolo di ascensore da cantiere con piattaforma di carico do capacita
NP1 massima §00kg.
SOMMANO mese 12,00 632,30 7°590,00 0,00 H
14 Compenso per trasporto, montaggio, smontaggio a fine lavoro, impianto di Sl
NPO2 cantiere alimentazione eleltrica di ascensore di cantiere con piattaforma di
carico di capacita massima 800 kg, b
SOMMANQ a corpo 1,00 2'330,00 2'530,00 0,00
15 Restauro della facciata della Chiesa efo torrino consistente in: rimozione
NPO3 (ove necessario) della parti di intonaco ammalorate, ispezione puntuale del
paramento murario al fine di ... tro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Misurazione eseguita su tutta la
superficie,
SOMMANO mq 490,00 54,57 26'739.30 I8°198,76| 68,06
16 Fornitura in opera di malta bicomponente elastica tipo mapelastic per uno
NP4 spessore non inferiore a 2 mm e con stesura di rete ra uno strato & laltro
SOMMANO mq 70,00 35,82 2°507.40 1'114,29) 4444
L7 Lavoro di consolidamento del comicione pericolante mediante rimozione
NPO5 |di ardesia o pavimentazione & successivo ripristina del intonaco pericolante
con intonaco fibrorinforzato mapegrout
SOMMANO ml 40,00 54,28 2°171,20 424 47\ 19,53
18 Fomitura e posa in opera di ardesia luno i cornicioni, marcapiani ¢ falde
NPO6 SOMMANO mq 50,00 134,76 6'738,00 17326,71] 19,69
19 Tinteggiatura mediante il seguente ciclo:
NPO7 1) Posa in opera di risanante omogenizzante a base di grassello di calee di
tipo mixocal;
2) Posa in opera di marmocolor
SOMMANQ mq 490,00 27.91 13'675,90 7944 33| 38,09
20 Oneri accessori per il tragporto del ponteggio sulla cupola dovuto agli spazi
NPOS ridolti, agli oneri di ancoraggio alla cupofa, alla realizzazione di cunei in
legno per la configurazione curva della cupola.
SOMMANO a corpo 1,00 3'352.98 335298 1'301,63| 38,82
21 Noleggio di RAGNO 27 metri nel prezzo comprensivo di trasporto andata
MNP0O9 ¢ ritorno, di operatore per la movimentazione ¢ n.l operaio per la
recinzione e per regolamentare la circolazione di persone e automobili in
condizioni di sicurezza.
SOMMANO al giomo 4,00 1'422,47 5°689,88 169786 29,84
22 Ponteggio completo, forito ¢ posto in opera, con mantovane, basetie
P.03.010.035 [supporti apganci, tavolato, fermapiede, schermature ¢ modulo scaly, q
a realizzato con l'impiego di tubi e giunti ¢ .. e il lavoro finito a perfetta -
regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il "
1*inese o frazione
SOMMANO mq 604,00 24,46 147773 84 5'318,58| 36,00 "
23 Ponteggio completo, fomito ¢ posto in opera, con mantovane, basetie
P.03.010.035 |supporti agganci, tavolato, fermapicde, schermature e modulo secala,
b realizzato con l'impiego di tubi ¢ giunti e ... ito a perfetta regola d'arte,
valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione
dopo il 1°mese
SOMMANO mq/30gg| 5'448,00 1,99 10°841,52 5996,44| 55,31
24 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
P.03.010.090 |fomito e posto in opera, compresi ogni altro onere & magistero per dare il
a lavaro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per
metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
SOMMANO mq 121,20 727 881,12 533.61| 60,56
25 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
A RIPORTARE 124°000,35 63°574,09
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Mum.Ord.
TARIFFA

MNDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZION(

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid,
%

RIPORTO

124'000,35

63°574,0

P.03.010.090
b

26
R.05.030.044
b

27
R.05.030.044
.6

fornito ¢ posto in opera, compresi ogni altro onere @ magistero per dare il

lavoro [inito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per

metro quadrato di superficic effettiva Nolo per ogni mese dopo il [°mese
SOMMANO mq/30gg

Restauro e revisione di comice a stucco sagomala di sottogronda o cornice
terminale in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la
sagoma esistente, ispezione della ... sata al fenomeno secondo lo sviluppo
in altezza della generatrice della cornice Sviluppo della generatrice da 31 a
80cm

SOMMANO m

Restauro ¢ revisione di comice a stucco sagomata di sottogronda o cornice
terminale in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la
sapoma esistente, ispezione della ... ata al fenomeno secondo lo sviluppo in
altezza della generatrice della comice Sviluppo della generatrice da B0 a
120 em

SOMMANO m

Purziale LAVORI A MISURA euro
TOTALE curo
Napali,

Il Tecnico
Arch, Luigi Rondinella

1'454,40

102,00

40,00

119,56

151,89

0.99

1743986

12°195,12

6°075,60

404,89

8'980,49

4'402,38

28,12

73,64

72,46

1437710,93

77°361,83

SERE

143°710,93

77°361.85

53,83

e

A RIPORTARE
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COMMITTENTE:

|STIMA INCIDENZA

SICUREZZA

FEC Napoli - Chiesa dei SS. Giovanni e Teresa all'Arco Mirelli in Napoli
Lavori di Somma urgenza facciata chiesa, interno chiesa, cupola, torrino
e terrazzi

Rif. FEC n.3A1/26669

FEC Napoli - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli

Napoli,

IL TECNICO
Arch. Luigi Rondinella

7
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NDICAZIONE DEI LAVORI [MP
Num,Ord, DNE e b (MPORTL ] cOSTO | ineid
TARIFFA . RQueufit ; Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO J
I
LAVORI A MISURA !
| Pulitura di marmi esterni = rimozione di depositi superficiali incoerenti a I
ALLDOG6.b  |secco mediante 'uso di  spazzole e pennelli morbidi; + rimozione ‘
assorbimento di ossidi di ferro, emer ... cazione di compresse di polpa di |
carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in
fascia media ‘
1 SOMMANO mq 15,00 152,64| 2°289,60 68,69 3,00
| |
2 Lucidatura e protezione finale di marmi esterni - protezione finale, eseguita |
A1 1.008.b  |con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le |
indicazioni della direzione dei lavori ¢ della soprintendenza competente. in : i
fascia media
SOMMANO mql 15,00 91,58 1’37370 41,21 3,00
3 Trasporto a discarica autorizzata controflata di materiali di risulta, |
E.01.050.016 |provenienti da movimenti terra, demolizioni & rimozioni, eseguiti anche a |
a mano o in zone disagiate, con motoc ... ristiche, compresi carico, anche a i |
mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di !
disecarica. i
i SOMMANO me 16,40 60.69| 99332 L3t 0,13
4 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, |
E.01.050.030 |provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di |
a cantiere. ;
SOMMANO me 17,80 44.44; 791,03 LI0| 0,14
i {
3 Scofanatura a spalla d'uvomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi | '
E.01.050.050 | natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni ¢ rimozioni, su I
2 percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto [
allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. |
SOMMANO me 13,40 63,43! 850,63 1,o7 0,13
|
6 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici proteltive,
E.12.070.040 |data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in
b dispersione acquosa, bianca o verde
SOMMANO mq 100,00 1,91 191,00! 1,00 0,52
7 |Intonaco civile liscio a fre strati, costituito da un ptimo strato di rinzaffo,
E.16.020.030 |da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura),
(4 ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, ¢ ogni altro oncre e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di eemento
SOMMANO mgq 40,00 23,95 958,00 0,00
8 Tinteggiatura a calee diluita con I'nggiunta di colori di qualsiasi specie su
E.21.020.010 | pareti, soffitli ¢ volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa
a la preparazione della pa ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfeita regola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a pennello
SOMMANO mg| 250,00 344 860,00 0,00
9 Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, gid (rattate
E.21.040.020 |con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare &
2 preparare il fondo per la vemici ... iano di appoggio ¢ ogni altro oncre ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e
rasatura
mq | A v 24 ! 22
! SOMMAMNO mq 6,00 4,54 272 006/ 0
10 Verniciatura su superfici in legno gia preparate, con due strati di vernice di
E.21.040.050 |cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore
A lucido o opaco, compres ... ano di appoggio ¢ ogni altro onere ¢ magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Smalto sintetico opaco
SOMMANO mq 6,00 8§37 50,22 006 0,12
11 Applicazione di uno strato di vemice antiruggine di fondo, eseguila a
E.21.050.010 |pennello su superfici metalliche gid trattate, compresi il tiro e il calo dei
b materiali, i ponti di servizio .. piano di appoggio & ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'ossido di ferro
SOMMANO mq 20,00 5,81 116,20 0.20( 0,17
A RIPORTARE §'502,94 114,70
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pag. 2
Nurm.Ord. MNDICAZIONE DEI LAVORI L IMPOR T] L ‘ COSTO {rcid.
TARIFFA E DELLE Quantita i Sicurei o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'502,94 114,70
12 Per lavori non quantizzabili a misura & da eseguirsi in cconomia, pagabili
Economia  |su presentazione di liste manodopera, materiali, mezzi d'opera, ecc.
SOMMAMO € 1,00 18°006,27 18°006,27 0,00
13 MNolo di mscensore da cantiere con piattaforma di carico do capacita
NPOL massima 800kg.
SOMMANOQ mese 12,00 632,50 7°390,00 37950 5,00 y
14 Compenso per trasporto, montaggio, smontaggio a fine lavoro, impianto di ¢
MNPO2 canticre alimentazione elettrica di ascensore di cantiere con piattaforma di
carico di capacitd massima 800 kg. &
SOMMANO a corpo 1,00 2°530,00 2'530,00 126,50 5,00
15 Restauro della facciata della Chiesa efo torrino consistente in: rimozione
NPO3 (ove necessario) della parti di intonaco ammalorate, ispezione puntuale del
paramento murario al fine di ... tro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola darte. Misurazione eseguita su tutta la
superficie.
SOMMANO mq 490,00 54,57 2673930 802,18{ 3,00
16 Fornitura in opera di malta bicomponente elastica tipo mapelastic per uno
NPO4 spessore non inferiore a 2 mm & con stesura di rete tra uno strato e laliro
SOMMANO mq 70,00 35,82 2'507,40 75,22 3,00
17 Lavoro di consolidamento del comicione pericolante mediante rimozione
NPO5 di ardesia o pavimentazione & successivo ripristing del intonaco pericolante
con intonaco fibrorinforzato mapegrout
SOMMANO ml 40,00 54,28 2'171,20 65,14) 3,00
18 Fomitura ¢ posa in opera diardesia luno i comicioni, marcapiani e falde
NPO6 SOMMANQO mq 50,00 134,76 6'738,00 202,14 3,00
19 Tinteggiatura mediante il seguente ciclo:
iINPO7 1) Posa in opera di risanante omogenizzante a base di grassello di calee di
tipo mixocal,
2) Posa in opera di marmocolor
SOMMANO mq 490,00 2791 13'675,90 410,28| 3,00
20 Oneri aceessori per il trasporto del ponteggio sulla cupola dovuto agli spazi
NPOB ridotti, agli oneri di ancoraggio alla cupola, alla realizzazione di cunei in
legno per la configurazione curva della cupola.
SOMMANQ a corpo 1,00 3352198 3'352.98 335,30 10,00
21 Noleggio di RAGNO 27 metri nel prezzo comprensivo di trasporto andata
NPO9 e ritorno, di operatore per la movimentazione e n.l operaio per la
recinzione e per regolamentare la circolazione di persone e automobili in
condizioni di sicurczza,
SOMMANO al giomoe 4,00 1'422,47 368988 568,99 10,00
22 Ponteggio completo, fornito ¢ posto in opera, con mantovane, baselte
P.03.010.015 [supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, i
A tealizzato con limpiego di tubi ¢ giunti e ... e il lavoro finito a perfetta %
regola d'arte, valutate per metro quadrato di superfice asservita Per il
1°mese o frazione A
SOMMANO mq 604,00 24,46 14777384 17,73 0,12 J
23 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette
P.03.010.035 |supporti agganci, tavelato, fermapiede, schermature ¢ modulo scala,
b realizzato con limpicgo di tubi e giunti & . ito a perfeta regola darte,
valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione
dopa it "mese
SOMMANOQ mq/30gg| 5448,00 1,99 10°841,52 0,00
24 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
P.03.010.090 |fornito ¢ posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
A lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per
metro quadrato di superficic effettiva Molo per il 1° mese o frazione
SOMMANO mq 121,20 727 BEL,12 1,23 0,14
25 Piano di lavera per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,
A RIPORTARE 124700035 309891
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pag. 3
Num.Ord. NDICAZIONE DEI LAVORI N [MPORTI N COSTO incid.
TARIFFA F DELLE Quantie Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 124°000,33 3'098.91
P.03.010.090 | fornita e posto in opera, compresi ogni altre onere e magistero per dare il :
b lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapicde, valutato per
metra quadrata di superficie effettiva Nolo per ogni mese dapo il [°mese ;
SOMMANO mq/30gg! 1745440 0,99 1'439,86, 0,00
26 Restauro € revisione di comice a stucco sagomata di sottogronda o cornice ‘
R.05.030.044 |terminale in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo [a
b sagoma esistente, ispezione della ... sata al fenomeno seconda lo sviluppo
in altezza della generatrice della cornice Sviluppo della generatrice da 31 a
B0 cm
SOMMANO m 102,00 119,356 12719512, 15,24 0,13
27 Restauro e revisione di comice a stucco sagomata di sottogronda o cornice
R.03.030,044 terminale in aggelto comprendente predisposizione del modano secondo fa 1
- sagoma esistente, ispezione della ... ata al fenomeno secondo lo sviluppo in |
altezza della generateice della comice Sviluppo della generatrice da 80 a| I
120em |
SOMMANO m 40,00 151,89 6'075,60 7,901 0,13
Parziale LAVORI A MISURA curo 143°710,93 3'122,05) 2,17
|
TOTALE euro l43'7l0.9]! 122,05 2,17
i
Mapaoli,
1! Tecnico |

Arch, Luigi Rondinella |

ol g A
= .

A RIPORTARE
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