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Allestimento cantiere Allestimento cantiere

Ponteggi facciate esterne Ponteggi facciate esterne

Ponteggi facciate interne cortile Ponteggi facciate interne cortile

spicconatura intonaco spicconatura intonaco

demolizioni demolizioni di superfetazioni

consolidamento cantonale consolidamento cantonale

apertura/chiusura vani apertura/chiusura vani

trasporto a rifiuto trasporto a rifiuto

murature e cordoli murature e cordoli

demolizione pavimenti demolizione pavimenti

rimozione manto asfalto rimozione manto asfalto

consolidamento solaio consolidamento solaio

vespaio vespaio

massi e massetti massi e massetti

riconfigurazione scala in muratura riconfigurazione scala in muratura

infissi infissi

pavimenti pavimenti

predisposizione attacchi impianti predisposizione attacchi impianti

nuovi impianti nuovi impianti

intonaco intonaco

cornici e marcapiani cornici e marcapiani

trattamento travi in legno trattamento travi in legno

tinteggiatura tinteggiatura

scala di emergenza scala di emergenza

schermatura centrale termica schermatura centrale termica

restauro elementi decorativi restauro elementi decorativi

disallestimento cantiere disallestimento cantiere


