D.5.R.N. QJ,{

del Registro dei Decreti

Ministero della Cultura

Segretariato Regionale per la Campania
Via Eldorado, 1 80132 Napoli

Il Segretario Regionale

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
pubblicato nella G.U. n. 91 del 19.04.2016 e s.i.m.;

VISTO il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016” pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017;

VISTO 'accordo per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’'ex art, 113 del D.Igs. n.
50 del 2016, sottoscritto il 10 luglio 2019 dalla Direzione generale organizzazione, dalla Direzione
generale bilancio e dalle Organizzazione sindacali;

VISTO l'art. 40 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo, degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”
relativo ai ruoli e competenze dei Segretariati Regionali;

VISTO il Decreto n. 234 datato 04.05.2020 del Segretariato Generale del MiBACT con il quale & stato
conferito allo scrivente l'incarico di Segretario Regionale per la Campania;

CONSIDERATO che risultano disponibili somme sull'intervento intitolato “Lavori di manutenzione degli
Uffici del segretariato Regionale in Castel dell’Ovo, riassegnati in contabilita ordinaria per I'esercizio 2019
sul Capitolo 7435- Anno Finanziario 2019;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 10480 dell’ 11.12.2019 il Responsabile del Procedimento dei “Lavori
di manutenzione degli Uffici del Segretariato Regionale in Castel dell’lOvo” , arch. Almerinda Padricelli,
rappresenta la necessita di realizzare alcuni lavori di manutenzione ordinaria presso i locali recentemente
riconsegnati a questo ufficio dal Consorzio Stabile Glossa;

CONSIDERATO che Castel dell'Ovo in Napoli riveste interesse storico architettonico ai sensi del D.lgs. 22
Gennaio 2004 n. 42;

VISTO il progetto n. 53 del 10.12.2019, approvato con D.S.R. n. 355 del 10.12.2019,
CUP F65C11002910001, redatto dal Segretariato Regionale per la Campania per i “Lavori di
manutenzione degli uffici del Segretariato Regionale in Castel dell’Ovo - Sala Croce (Ex locali Consorzio
Glossa)” che prevede |a spesa di € 39.370,96 oltre IVA ed oneri di legge per i lavori in questione;

VISTA la nota prot. n. 1983 del 23.03.2021 del Responsabile Unico del Procedimento del Segretariato
Regionale per la Campania con la quale chiedeva 'autorizzazione dell’utilizzo delle economie derivanti
dal ribasso d’asta per un importo pari ad € 5.860,80 oltre L.V.A. per eseguire ulteriori lavorazioni;

P
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VISTA la nota prot. n. 2038 del 25.03.2021 del Segretariato Regionale per la Campania, con la quale
veniva autorizzato I'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta contenuto nel quinto dell'importo
contrattuale per i lavori in argomento;

VISTO il progetto n. __ ¥ del __ 206 APR 2021 cup F65C11002910001 di variante al progetto
n. 53 del 10.12.2019 redatto dal Segretariato Regionale per la Campania per I'importo di € 39.370,96
oltre IVA ed oneri di legge per i lavori in questione;

VISTA la necessita di eseguire i lavori di manutenzione degli uffici del Segretariato Regionale - 5ala Croce
(Ex Consorzio Glossa)” sito in Castel dell’Ovo in Napoli come da relazione tecnica inclusa nel progetto di
variante;

S| APPROVA

il progetto di variante n. & del 26 APR 2011 cup F65C11002910001 di variante al
progetto 53 del 10.12.2019 di cui alle premesse, relativo all’esecuzione dei “Lavori di manutenzione degli
uffici del Segretariato Regionale - Sala Croce (Ex Consorzio Glossa)” sito in Castel dell’'Ovo in Napoli, per
I'importo di € 39.370,96 oltre IVA ed oneri di legge.

La spesa gravera sui Fondi del Ministero della Cultura (gia MiBACT) riassegnati in contabilita ordinaria per
I'esercizio 2019 sul Capitolo 7435 - A.F. 2019.

Napoli, i 7 6 APR 2071
IL SEGRETARIO REGIONALE
(Arch. Salvatore Buonomo)

Uff. Tec. Segretariato /

FT. Geom%r’nemu
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Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo
Segretariato Regionale per la Campania

Oggetto: Napoli, Castel dellOvo, via Eldorado 1. Napoli — Lavori di manutenzione degli uffici del
Segretariato Regionale — Sala Croce (Ex Locali Consorzio Stabile Glossa).

Fondi del Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo riassegnati in contabilita ordinaria per
I'esercizio 2019 sul Capitolo 7435 — A.F. 2019;

Progetto di Variante al progetto n. 53 del 10.12.2019, approvato con D.S.R. n. 355 del 10.12.2019,
dell'importo di € 39.370,96 oltre IVA ed oneri di legge.

CUP F65C11002910001 CIG Z922B19C6S5.

RELAZIONE TECNICA

Premesso:

che con D.S.R. n. 355 del 10.12.2019 veniva approvato il progetto n. 53 del 10.12.2019 per i “Lavori di
manutenzione degli uffici del Segretariato Regionale — Sala Croce (Ex Locali Consorzio Stabile Glossa)”;

che con Contratto Rep. n. 494 del 09.07.2020 veniva stipulato |'affidamento dei lavori all'lmpresa Aura
S.r.l. con sede in viale Vesuvio n. 10, CAP 80034 - P. Iva n. 044348331212;

che con verbale del 05.09.2019 & stata effettuata la Consegna dei lavori in oggetto all'lmpresa
esecutrice;

che, a seguito di sopralluogo e di confronto con il Segretario regionale (incaricato successivamente
rispetto alla data di approvazione del progetto in questione), & stata meglio definita la destinazione
d’uso della Sala Croce, da destinare appunto a sala riunioni/conferenze e da occupare, separando gli
ambienti e prevedendo accessi separati, solo parzialmente come archivio per la conservazione dei
documenti;

che solo in data 19.10.2020 sono stati acquisiti da parte dell'lmpresa i permessi temporanei ZTL
rilasciati dal Comune di Napoli, necessari per I'accesso con mezzi di servizio al sito del Castel dell’Ovo,
e che i lavori risultano attualmente sospesi in considerazione della redazione e approvazione del
presente progetto di variante;

che in corso d’'opera sono state rilevate alcune situazioni di criticita non riscontrabili in fase
progettuale; di fatto solo a seguito dello spostamento delle armadiature, utilizzate come archivio per
la conservazione dei documenti dell’Ufficio Gare e contratti di questo Istituto, addossate alle pareti, e
al successivo smontaggio di pannellature in compensato fissate alle medesime pareti (interno sala -
lato sx = FOTO 16-17) e in alcuni punti del soffitto in corrispondenza di quelle verticali suddette, sono
state rilevate all'intradosso del solaio e lungo le pareti perimetrali evidenti tracce di penetrazioni
d'acqua provenienti dall’alto che hanno deteriorato gli intonaci e la muratura sottostante che risulta
attualmente di colorazione pil scura, imbibita d'acqua e con efflorescenze di colore bianco; la
medesima muratura presenta, in corrispondenza all’'esterno, il distacco degli intonaci e le stesse
problematiche. Per individuare la cause delle infiltrazioni & stato effettuato un sopralluogo, con
I'lmpresa esecutrice, sul terrazzo di copertura della Sala Croce ed & stato riscontrato che tale
problematica & dovuta al cattivo stato di conservazione, anzi di totale incuria, della struttura metallica,



inizialmente scorrevole su hinari installati su un cordolo di calcestruzzo, creata per coprire il vano scala
che consentiva, scorrendo su un sistema di binari, il passaggio sul terrazzo di copertura; tale struttura
metallica risulta ormai in disuso, non funzionante e significativamente deteriorata (FOTO da 1a9);

s che, da un’attenta valutazione della la muratura in tufo del paramento murario della Sala Croce
esposta ad est, si & riscontrato che questa risulta particolarmente danneggiata dall’erosione dovuta
agli agenti atmosferici e si denota la sostanziale mancanza degli elementi lapidei, in particolar modo in
corrispondenza dei vani finestra, ed in generale la disgregazione o caduta per mancanza di coesione
della malta circostante, che in alcuni punti risulta assente creando delle intercapedini passanti (FOTO
da 10 a 15).

Per quanto espresso in premessa, e al fine dell’esecuzione di interventi necessari alla realizzazione della
sala riunioni/conferenze, alla messa in opera di interventi utili al miglioramento della funzionalita
impiantistica (impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento, impianto per l'installazione
di attrezzature multimediali, impianto di rete internet), ma soprattutto alla realizzazione di interventi
risolutivi delle criticitd riscontrate, impreviste ed imprevedibili in fase di progetto, tali da non
prefigurare la futura compromissione delle opere gia previste in progetto (realizzazione di intonaci e
tinteggiatura delle pareti), si rappresenta la necessita di redigere una variante al progetto in modo da
prevedere |'esecuzione delle seguenti opere:

1) Paramento murario della Sala Croce esposta ad est:

e realizzazione di opere provvisionali necessarie all’esecuzione lavori e alla messa in sicurezza per la
pubblica incolumita;
* consolidamento mediante sostituzione parziale del materiale lapideo con metodo scuci- cuci;
e rimozione di vecchie malte e stilatura profonda dei giunti della muratura, ove necessario con
I'utilizzo di malte resistente ai sali a base di calce idraulica naturale, pozzolana, sabbie naturali
additivate e microfibre;
= pulitura delle aree interessate con idropulitrice a bassa pressione;
¢ applicazione di prodotto consolidante della muratura tufacea, al fine di migliorare la resistenza
agli agenti atmosferici ed evitarne la polverizzazione

e pulitura delle piante infestanti e successivo trattamento biocida.

2) controsoffittatura/miglioramento impianto per nuova destinazione d’uso:

s realizzazione, esclusivamente per la parte da destinare alla sala riunioni/conferenze (circa 80 mq),
di un sistema di controsoffittatura, a pannelli, ispezionabile che consenta una ottimale
realizzazione degli impianti previsti (elettrico/riscaldamento/multimediale/internet) e Ia
sostituzione dei corpi illuminanti presenti ormai obsoleti;

3) Sistemazione dell’elemento di copertura del vano scala di accesso al terrazzo della Sala Croce
e realizzazione ex novo di un sistema analogo al precedente (composto da un elemento scorrevole
da installare su binari), verifica e risoluzione delle infiltrazioni da acqua piovana.

Gli interventi suddetti, indispensabili al fine della salvaguardia del bene ed al miglioramento della
efficienza funzionale, risultano allo stato di fatto necessari e talora propedeutici all’esecuzione dei lavori



previsti nel progetto n. 53 del 10.12.2019 - approvato con D.S.R. n. 355 del 10.12.2019.

Tenendo conto dell’assestamento di quantita, il progetto di variante comporta un aumento di spesa netto
pari ad € 5.860,80 oltre IVA ed oneri di legge rispetto al contratto Rep. n. 925 del 09.12.2019, importo
comunque contenuto nel Quinto d'obbligo contrattuale (corrispondente ad € 6.702,03), cosi come &

possibile evincere dal Quadro Economico di Variante allegato al presente progetto.

Il Progettista e D.L.
Arch. Angela Caliendo

/OUMH—QC?
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Napoli - Castel dell'Ovo - Lavori di manutenzione degli uffici del
Segretariato Regionale per la Campania con sede in Castel dell'Ovo -
Sala Croce (ex Locali Consorzio Glossa) -

CUP F65C11002910001 - CIG Z922B19C65

COMMITTENTE: | Segretariato Regionale per la Campania

N, 09/02/2021

IL TECNICO
Arch. Angela Caliendo

PriMus by Guido Cianciulll - copyright ACCA soltwara 5.p.A.
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI = = —————— Quantiti = e
par.ug. lung. larg. Hfpeso unitaria TOTALE

Num. Ord.
TARIFFA

RIPORTO

LAYORI A MISURA

Lavaori Loeali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa)
(SpCat 1)
Opere Provvisionali Locali Sala Croce (ex loeali Consorzio
Glossa) (Cat 1)

| AP 001 - Nolo di un trabattello mobile, montato in opera, da
AP 001 realizzarsi con una struttura costituita da tubolari metallici,
giunti ¢/o manicotti spinottati, con dimensioni laterali di mi
4.00 x mi 2,00 ed una altezza di piano utile di lavoro fino a
4,00 ml 1l suddetto Trabattello dovrd essere completamente
fornito dei semuenti elementi ed avere le  seguenti
caratteristiche; 1) alla base della struttura dovrd essere messa
in opera una protezione per il pavimenio mediante la
fornitura ¢ posa in opera di doppio telo in polictilene del tipo
pesante con interposto uno strato di cartone pressato e/o con
tavole di legno; 2) la struttura sard fornita di n. 4 ryote
gommate del tipo pesante, complete di freno, che ne
consentano la movimentazione nellambito della sala in cui &
stata mottata /o n. 4 hasctte regolabili che ne consentano il
bloceaggio; 3) la struttura dovra essere fornita di un numero
massimo di 2 piani di lavoro costituiti da tavole metalliche
standard e lavole metalliche con botola di  aperlura
(quest'ultima di almeno n. | per ogni piane di lavoro), i
suddetti piani di lavoro dovranno essere montati a norma per
garantire la massima sicurezza durante le varie fasi lavorative
ed essere completi dei relativi fermapiedi e parapetti; 4) nel
caso sin necessario la struttura doved comprendere il
montagzio delle diagonali che nc garantiscano il perfetto
equilibiro durante Fescouzione dei lavari di restauro a cui
sono preposti; 3) la struttura dovrd essere provvista, se
necessario, di una schermatura da realizzarsi con teli in
polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per
mq o differenti soluzioni da concordarsi con la D.L. Nel
prezzo per il nolo del Trabattello come sopra deseritto & da
intendersi compreso; il montaggio della struttura ed il nolo
della stessa fino ad un perindo pari a circa giomi novanta
(90); In movimentazione della stessa ¢ del materiale
costituente la protezione al pavimento all'interno della sala in
cui & stata montata; lo smontaggio ed il rimontaggio della
stessa in altre cventuali sale limitrofe a quella dove & stata
mantata all'inizio; il rimessaggio ed il rimaneggiamento della
stessa secondo le esigenze dettate dalle varie fasi lavorative
relative ai lavori di restauro; la smontaggio della struttura ed
il successivo trasporte a deposito al termine delle lavorazioni
¢ la fornitura in opera di ogni altro elemento necessario al
perfetto utilizzo della struttura nella massima sicurezza,
Compreso Iutilizzo di mano d'opera specializzata in detie
lavorazioni, Ia fornitura in cantiere dei materiali oceorrenti
alla realizzazione della struttura costituente il Trabattetlo, il
trasporto a rifiute dell'eventuale materiale di risulta, ¢ tutto
quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetia regola
d'arte. Prezzo di applicazione per ogni trabattello montato in
opera, all'interno delle sale, per un periodo minimo di giorni
navanta (90) a partire dalla fine del montaggio dello stesso.

Trabattello in opera 1,00

SOMMAMNO a corpo 1.00 1°500,00 1'300,00

Parziale Opere Provvisionali Locali Sala Croce (ex locali
Consorzio Glossa) (Cat 1) euro 1'500,00

Demalizioni Lavori Locali Sala Croce (ex locali Consorzio
Glossa) (Cat2)

2 [2.02.030.010.a - Spicconatura di intonaco a vive di muro, di

1'300,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Scgretariato Regionale per la Campania



Num, Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lung. larg. H/peso

Ciantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'500,00

R.02.050,010|spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

3

piccole zone ¢ spazzolatura delle superfici Spicconatura di
intonaco a vivo di muro

si considera lintervento sul 30% dellintera superficic oggetto
dell'intervento

pareti perimetrali interne locali #(lung.=7,08+12,73+1,3+1 3+
1,3+6,8442,91+9,78+12.19)

sollitio lato ingresso (come trapezio) *(par.ug.=0,3%0,5)*
(lung.=7,08+3,3)

soffitto lata uscita su terrazzo (come trapezio) *(par.ug.=0,3*
0,5)*(lung =4+2,91)*(larg =1,3+1.3+6,84)

SOMMANO mgq

Parziale Demolizioni Lavori Locali Sala Croce (ex locali
Consorzio Glossa) (Cat 2) euro

Movimentazione Cantiere ¢ Trasporti a discarica Locali
Sala Croce (ex loeali Consorzio Glossa) (Cat 3)

[.01.050.013.a - Trasporto a discarica autorizzata controllata

E.01.050.015 |di materiali di risulta, provenienti da movimenti lera,

Aa

4

demolizioni ¢ rimozioni, eseguili anche a mano o in zone
disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi
carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materinle ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta

Vedi voce n® 2 [mq 112.24)

SOMMANO me

E.01.050.040.a - Tiro in alto o calo in basso o da gualsiasi

E.01.050.040 |altczza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il

A

5

carico ¢ lo scarico dei materiali, Compresi ¢ compensati,
altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali
spostamenti nellambito del eantiere, il funzionamento, la
mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in
alto o calo in basso

Vedi voce n® 2 [mq 112.24]

SOMMANO me

E.01.050,050.a - Seofmnatura a  spalla d'wvomo o

E.01.050.050 |insacchettatura di materiali di qualsiasi natura ¢ consistenza,

a

G
E.16.010.030
i

provenicnti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi
non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto  allo scarico, compreso oneri di supcramento
dislivelli, Scofanatura di materiali sciolti

Vedi voce n® 2 [mq 112.24]

SOMMANCOQ me

Parzizle Movimentazione Cantiere ¢ Trasporti a discarica
Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) (Cat 3) euro

Opere di Intonaco ¢ Finitura Locali Sala Croce (ex locali
Consorzio Glossa) (Catd)

E.16.010.030.8 - Rete stampata in materiale sintetico per
armatura intonaci fomnita ¢ posta in opera con fissapgio
meccanica al supporto murario sottostante, compresi tagl,
sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e osni altro onere e magistero per dare il lavoro

5543 4,800
12,38 12,190

6,91 9,440

79,82
22,64
9.78

112,24

0,050

361

3,61

5,07

30,90

0,050

561

561

41,60

0,050

63,48

569,06

569,00

173,35

23338

356,12

762,85

A RIPORTARE

283191

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

283191

7
E.16.020.003
.4

8
E.16.020.050
Al

9
AP 004

10
AP 003

finito n perfetia regola d'arte Rete stumpata in materiale
sintetico per armatura intonaci
Vedi voge n® 2 [mq 112.24]

SOMMANO mq

[5.16.020.003.a - Arricciatura di murature spiceonate o
nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare
I'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le
murature con uno strato proteftivo Arricciatura di murature
spicconate o nuove con malta di ealee ¢ pozzolana

Vedi voce n® 2 [mq 112.24]

SOMMANO mq

E.16.020.050.a - Intonaco a stucco formato da intonaco
grezzo con malta fine di calce spenta ¢ pozzolana tirata a
fraltazzo, eseguito su predisposie guide (comprese nel
prezzo), rilinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta
per stuechi, composta da 0,45 me di calce spenta ¢ 0,9 me di
polvere di marmo per | me di malta, perfetlamemnie levigato
con [rattazzo metallico o alla pezza, compresi 1 ponti di
servizio fino a m 4 dal piano di appoggio, il tiro ¢ il calo dei
materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Intonaco a stucco

Vedi voce n® 2 [ing 112.24]

SOMMANO mq

AP 004 - Finitura civile di intonaci deumidilicanti
macroporosi o grana pill grossa, all’intemo e/ all’esterno,
nel risanamento sia di murature degradate dalla presenza di
umidita di risalita capillare e sali solubili, che di murature
poste in zone lagunari o in prossimitd del mare. Finitura
civile sia di intonaci di fonde traspiranti e “strutturali” a base
calce, a grana pil grossa, che di nuovi inlonaci
deumidificanti o di quelli esistenti, su murature in pietra,
mattoni, tufo e miste, mediante applicazione con spatola
metallica piana di malta premiscelata in polvere da rasatura a
tessitura fine, resistente ai sali, esente da cemento, composta
da calce ed Feo-Pozzolana, sabbic naturali fini e speciali
additivi, a bassissima emissione di sostanze organichc
volatili, tipo Mape-Antique FC Civile o similare, in uno
spessore max di 2 mm per ogni singoln mano. Compreso
lutilizzo di mano d'opera specializzata in detle lavorazioni,
I'eventunle raschiatura ¢fo rasatura delle veechie vernici o
finitura di vecchi intonaci, la fommitura in canticre dei
materiali occorrenti, il trasporto a rifiuto  dell'eventuale
maleriale di risulla, e tulto quanto occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione al metro
quadrato.

Vedi voce n® 8 [mg 112.24]

SOMMANO my

AP 005 - Trattamento ¢ tinteggiatura delle superfici
intonacate ex novo o con veechi intonaci interne o esterne
piane o curve, orizzontali o vedicali con lc seguenti
operazioni ¢ materiali:

Preparazione della superlicie previo pulizia della stessa con
carta vetro u grana sottile; applicazione di uno strato di
isolante inibente a base di resine emulsionate lraspiranti,
passata i stucco data a spatols, a doppio stralo,
scartavetratura; ripresa della stuccatura dopo la prima pagsata
di tinta,  scartavetratura  finale; tinteggiatura
monocompenente o base di silicati modificati del tipo

112,24

112,24

112,24

112,24

112,24

112,24

112,24

112,24

3,72

1,87

30,53

12,00

417,53

434,37

3'426,09

1°346,88

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEL LAVORI e —— Quunlitd ————7 =
par.ug. lung. laryg. H/peso unitario TOTALE

Num, Ord.
TARIFFA

845738

RIPORTO

silexcolor pittura o similari, con colori a base di terre nd una
o pin tinte, Compreso il trattamento preventivo dell'intera
superficie con un primer a base di silicato di potassio del tipo
silexcolor primer o similare con l'onere di sottoporre alla D.L.
tutte le campionature per oftenere la tonalita dei diversi
colori, la tinteggiatura delle fascie e lesenc presenti sui
prospetti ¢ quant'altro occorre per dare il lavoro compiulo a
perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione al melro
quadrato.

pareti perimetrali interne locali *(lung.=7,08+12,73+1,3+1.3+
1,346,84+2 9149,78+12,19) 35,43 4,800 266,06
soffilto lato ingresso (come trapezio) *(lung.=7,08+35,3) 0,50 12,38 12,190 7546
soffitto lato uscita su terrazzo (come trapezio) *(lung. =44
2.91)*(larg.=1,34+1,3+6.84) 0,50 6,91 9,440 3262

SOMMANO mgq 374,14 22,00 £231,08

Parziale Opere di Intonaco ¢ Finitura Locali Sala Croce (ex
locali Consorzio Glossa) (Cat 4) euro 13'856,55

Opere di infissi (Cat 5)

11 AP (02 - Fornilura ¢ posa in opera di infissi e/o persiane e/o
AP 002 invetriate in legno di eastagno lungamente stagionato ad uno
o due battenti secondo l'esecutivo fomito dalla DL,
composta da: felaio macstro di sex. 12 x & com, con
modanatura perimetrale di ricacciata; battenti lTormati da
listoni di sez. 10 x 6 ¢m scorniciati su ambao le facce,armati a
telaio, con duc o pid riquadri con pannelli di legno massello
scorniciato e modanalo, di spessore non inferiore a cm 3,5;
fascin inferiore di em 30 piana ¢/o fomitura ¢ posa in opera
di vetrocamera  di spessore ¢ forma da concordare con la
DL

Compreso lo smontaggio cd il trasporto in discarica
autorizzata del vecchio infisso, la fornitura in opera del
controtelaio di supporto, del coprifilo e della mostra, della
ferramenta e serramenta, delle maniglie in oftone pieno ¢
chiavi da concordare con la D.L., Uimprimitura del legno,
passata di mordente e/o verniciatura a caldo in laboratorio di
ambo le facce con vernice opaca da concordare con la D.L.
Compreso Tutilizzo di mano d'opern specializzata in dette
lavorazioni, le opere murarie per la messa in opera, 'apertura
e la chiusura di fori per le staffe, il trasporto a rifiuto
dell'eventuale materiale di risulta, ¢ tutto quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola darte. Prezzo di
applicazione per ogni metro quadrato di infisso in opera.

Si prevedono salve detlaglio cirea 10,00

SOMMANO mgq 10,00 620,00 6°200,00

12 AP 003 - Riparazione di infissi di qualungque genere mediante
AP 003 le seguenti lavorazioni: 1) verifica puntuale con la D.L. al
fine di stabilire gli eventuali infissi sui quali bisogna eseguire
le opere di restauro; 2) smontaggio e successivo rimontaggio,
al termine delle lavorazioni, dei vari elementi che
compongono ['infisso stesso; 3) eventuale integrazione c/o
sostituzione dei pezzi ritenuti ammalorati e/o marci, previo
concordamento con la DL, ¢ compresi l'incollaggio, il
rinzeppamentoe e lincavicchiamento  degli  incastri, 4)
"imprimitura del legno, passata di mordente e/o verniciatura
a caldo, in laboratorio o in loco, di ambo le facce con vernice
opaca da concordare con la D.L. previo preparazione della
superficie dell’infisso.

Compreso l'utilizzo di mano d'opera specializzata in dette
lavorazioni, le opere murarie per la messa in opera, l'apertura
¢ la chiusura di fori per le staffe, il trasporto a rifiuto

A RIPORTARE

COMMITTENTE; Sezretarniato Regionale per la Campania



pug. &

um. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg,

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIFPORTO

2288846

13
NPOL -
APODT

14
NPO2 -
AP002

dell'eventuale materiale di risulta, e tutto quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arle. Prezzo di
applicazione per ogni metro quadrato di porta in opera.

si prevedono salve detiaglio

SOMMANO mgq

Parziale Opere di infissi (Cat 3) curo
Parziale Lavori Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa)
(SpCat 1) euro

<nessuna= (SpCat )

Realizzazione di eirca 80mq di controsoffitto piano in pannelli
di lana di roccin ad elevale caratteristiche di assorbimento
acustico, adatto all’utilizzo i ambiente umido ed altamente
igienico, di ostacolo allo sviluppo di

microrganismi, incluso:

- la forniturn di pannclli tipo Rocklon ® Ekla ® aventi
dim.600x600x20mm di spessore; finitura superficiale a ficcia
vista bianca e liscia, rivestita da velo vetro mincrale;
assorbimento acustico; a4 w =1,00 classe A; reazione al fuoco
curoclasse Al resistenza al fuoco REI 120; riflessione della
luce 86%; resistenza all'umiditd e alla fessione fino a

100% ur (umiditd relativa); nessuna flessione visibile con alti
livelli di umiditd: come da scheda tecnica allegata;

- l'orditura di sostegno a vista, costituita du cornice perimetrale
di finitura e da una pendinatura realizzata da profili

porianti ed intermedi in acciaio zineato preverniciato aventi
altezza max. fino 1,5 m, dimensionati in modo da

assicurare, assieme ai pannelli, una resistenzn al fuoco
certificata non inferiore a REI 120;

- comprese le operc muraric necessarie per  garantire
lancomggio alle murature perimetrali ed al soffitto;

- incluso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali, il
trasporto ed il tiro in alto o calo in basso,

Esclusi oneri dei trabatielli efo ponteggi fino all'altezzn
necessaria a raggiungere il soffitto,

[ncluso ogni altro onere e magistero per garantire il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a

Ripristino dcl completo funzionamento della struttura di
chiusura del vano scala di aceesso al terrazzo di copertura della
Sala Croce, incluso:

a) la rimozione, carico e (rasporto a rifiuto della siruttura
metallica esistente;

b) la fornitura ¢ posa in opera di un nuovo elemento di
coperturi, come da architettonico-gsecutivo allegalo, avente:

- movimento scorrevole, con strultura in ferro zincato,
verniciatura a fuoco e colore RAL a richiesta;

- lastra di copértura in plexiglas monolitico compatio da 4mm;
- lamicrino laterale paraschizzi in alluminio prevemiciato,
Comprese le operc muraric atte a garantire luncoraggio, [a
perfetta tenuta e sigillatura;

- I'istallazione di fermi di fine corsa;

o) la verifica e ripristino della corretta adesione dei pavimenti
csistenti sul terrazzo di copertura, inclusa 'eventuale
stucecatura delle relative fessurazioni;

d) lonere per il carico e lo scarico dei materiali, il trasporto ed
il tiro in alto o calo in basso.

¢) la pulizia finale del cantiere e sgombero degli eventuali
detriti prodotti ed accumulati.

f) ogni altro onere @ magistero per garantire il lavoro [inito a
perfetta regola d'arte.

16,00

16,00

1,00

1,00

200,00

5'760,00

3'200,00

9'400,00

26°088.46

576000

A RIPORTARE

31°848,46

COMMI:I"FENTIE: Segretarinto Regionale per la Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

15
NPO3 -
APQOO3

SOMMARNO a corpo

Realizzazione delle  sole canalizzazioni necessaric  alla
predisposizione dei collegamenti atti al miglioramento della
funzionalitd impiantistica (impianto elettrico, impianto  di
riscaldamento / ralTrescamento, impianto per linstallazione di
attrezzature multimediali, impianto di rete internet / impianto
anlintrusione e antincendio):

a) dorsali ¢ montunti realizzati in canali portacavi in pve, per
posaa vista, fissate a parete, lungo la comice primetrale ed

al di sopra del controsofTitto piano da realizzire;

b) discendenti verticali, realizzati con cavidotti flessibili in pve
completi di sonda tira filo, corrugati spiralati, in fracce su
muratura fino alle relative scatole portafrutto /cassette di arrivo
Incassale.

Incluse le opere murarie per Papertura e chivsura delle tracce
nelle pareti di tufo, fori, attraversamenti ¢ quant'altro
necessario al posizionamento ¢ fissaggio del sistema di
distribuzione/predisposizione.

Incluso lonere per il carico e lo scarico dei materiali, il
trasparto ed il tiro in alto o calo in bassa.

Esclusi oneri dei trabattelli efo ponteggi fino allaliezza
necessaria a raggiungere il soffitto, i cavi, i frutti, placche, ete,.
Incluso ogni altro onere ¢ magistero per garantire il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Parzinle <nessuna= (SpCat 0) eure

Parziale LAVORI A MISURA curo

A

RIPORTO

1,00

1.00

1,00

1,00

7° 180,00

87200,00

31°848, 46

7'180,00

§7200,00

21°140,00

47'228 46

RIPORTARE

47°228,46

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania




DIMENSIONI

Num.Ord IMPORTI
'l'ARil'-‘l'-'A DESIGNAZIONE DEI LAVORI — T == Quanlitd e
par.ug. lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4722846
LAVORIIN ECONOMIA
16 z - Lista Scttimanele Operai - Per lavori di non csatta
LISTA valutazione a misura da pagarsi mediante liste operai, [ornitura
materiali ¢ dei mezzi d'opera. 11 ribasso d'asta sara applicate
solo sulle Spese Generali ¢ sull'Utile Impresa (artt. 179 ¢ 187
del DPR n.207 del 3 ottobre 2010).
SOMMANO n. 1.00 1°'806,71 1'806,71
Parziale LAVORI IN ECONOMIA curo 1'806,71
TOTALE curo 49°035,17

A RIFPORTARE

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania




pag. @
IMPORTI | . .
?ﬁ;{‘;ﬂﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI ——— “‘;,'“‘
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepiloga SUPER CATEGORIE
000 <Nessunaz 22°046,71| 46,796
001 Lavori Locali Sala Croce (ex locali Consorzio CHossn) 26'088.46( 33,204
Totale SUPER CATEGORIE curo 49'035,17| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania
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N, 09/02/2021

Il Tecnico
Arch. Angela Caliendo

b [

Num. Ord IMPORTI ol
phfamdin DESIGNAZIONE DEI LAVORI Eawereiin B
TOTALE '
RIPORTO
Riepilogo CATEG 0

000 <nessuna= 22'946.71| 46,796
001 Opere Provvisionali Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) 1'500,00f 3,059
002 Demolizioni Lavori Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) 369,06) 1,161
003 Movimentazione Cantiere ¢ Trasporti a discarica Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) 762,83 1,556
004 Opere di Intonaco ¢ Finitura Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) 13'856,55| 28,258
003 Opere di infissi 9°400,00| 19,170
006 Liste Scttimanali Operai 0,00 0000
Totale CATEGORIE euro 49°035,17( 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania




A)

B)

C)

D)

SALA CROCE - QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Importo esecuzione delle lavorazioni

A1
LAVORI A MISURA E A CORPO (comprensivo di € 287,40 per
onesi sicurezza da ribassare inclusi nei prezzi unitarl)

A2 IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA

Importo complessivo lavorazioni
da detrarre oneri sicurezza nai prezzi

da detrarre il ribasso d'asta su A1 del 20,3%

A3 lavorl In economia al netto delle Spese generali ed utile
dell'impresa

A4 Per spese generali dellimpresa 15% dei Lavori in economia

A5 Per utile dell'impresa 10% dei Lavori in economia
TOTALE LAVORI IN ECONOMIA (A3+A4+A5)
da detrarre il ribasso d'asta del 20,3% applicato sulle Spese
Generali e sull'Utile dell'lmprasa. (artt. 173 e 187 del DPR n, 207
del 5 ottobre 2010)

AB Lavori in economia al netto del ribasso d'asta

A7 Importo laveri (a misura, a corpo e in economia) al netto del
ribasso d'asta
Importo per |'attuazione dei piani di sicurezza

B1 Importo per spese della sicurezza soggette a ribasso (a
percentuale sui prezzi unitari)
LAVORI A MISURA E A CORPO
LAVORI IN ECONOMIA

B2 Importo per spese speciali della sicurezza non soggette a
ribasso
Totale importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
Importo netto lavori compreso oneri sicurezza

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

D1a Lavori di completamento e in economia, previsti in progetto, ed
asclusi dall'appalto compreso |LV.A,

D7b Spese tecniche relative al fonde interno concernante gli incentivi
per la Progettazione e la Direzione dei Lavori di cui allart. 113
comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 (2,0% del Totale
lavori a misura + lavori in economia)

D8 Eventuali spese per commission| giudicatrici
D12 Per I.V.A. al 10% su (C)

Totale somme a disposizione Euro

TOTALE PERIZIA

Euro

IL DIRETTORE DEI LAVORI

j‘@é’.‘?@f@‘.@";_@,\,@%

Eura 47.228,46
Euro 1.806,71
Sommano Euro 49.035,17
W
Sommano Euro 49.035,17
i - 9.587,38
Sommano Euro 39.447,79
Euro 1.428,23
b 214,23
W 164,26
Sommana Euro 1.808,71
"o 76,83
Sommano Euro 1.729,88
Sommano Euro 39.370,96
Euro -
" =
Sommano Euro -
Sommano Euro .
Sommano Euro 39.370,96
Euro -
" 787,43
3.937,10

4.724,52
44.095,48



ANALISI PREZZI
. i Unita di
Articolo Descrizione breve k
: misura
Realizzazione di circa 80mgq di controsoffitto piano in pannelli di lana di roccia ad elevate caratteristiche di
assarhimenta acustico, adatto all’utilizzo In ambiente umide ed altamente Igienico, di ostacolo allo sviluppo di
microrganismi, incluso:
- |a fornitura di pannelli tipo Rockfon ® Ekla © aventi dim.600x600x20mm di spessare; finitura superficiale a faccia
vista bianca e liscia, rivestita da velo vetro minerale; assorbimento acustico: @ w =1,00 classe A; reazione al fuoco
euroelasse Al; resistenza al fuoco REI 120; riflessione della luce 86%; resistenza all'umidita e alla flessione fino a
R i 100% ur (umidita relativa); nessuna flessione visibile can alti livelli di umidita; come da scheda tecniea allegata; i
" - I'orditura di sostegno a vista, costituita da cornice perimetrale di finitura e da una pendinatura realizzata da profili 4
portanti ed Intermedi in acciaio zincato preverniciato aventi altezza max. fine 1,5 m, dimensionati in modo da
assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REl 120;
- comprese le opere murarie necessarie per garantire 'ancoraggio alle murature perimetrali ed al soffitto;
-incluso I'enere per il carica e lo scarico dei materiali, il trasporte ed il tiro In alto o calo in basso.
Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino all'altezza necessaria a raggiungere il soffitto.
Incluso ogni altro onere e magistero per garantire il lavore finito a perfetta regola d'arte.
n° Elementi analisi Un.lta di Quantita Prezzo (€) | Importo (€) [% Incidenza
misura
1 MANODOPERA
0.5, Opere edili - Operaio specializzato ora 32,00 € 29,94 | € 958,08
0.Q. |Opere edili - Operaio qualificato ora € 2784|¢€ -
0.C Opere edill - Operaio comune ora 32,00 € 25,09 | € 802,88
Sommano (1) [€ 176056 | 3867% |
2 MATERIALI A PIE' D'OPERA
Struttura in acciaio zincato per pannelli corpo 1,00 € 32252 |€ 322,52
Viti autofilettanti punta a chiedo da 35 mm corpa 1,00 € 4762 |€ 47,62
Profilo portante preverniciato corpo 1,00 € 19554 |€ 19554
Tassello ad espansione corpa 1,00 € 5396|€ 53,96
Sospensione (pendino+gancio) corpo 1,00 3 87,30 | € 87,30
Pannello lana di raccia come da descrizione mag 84,00 € 18,25 | € 1533,24
Altri materiali edili e di consumo COrpo 1,00 € 200,75 | € 20075
Semmano (2) | € 244093 | s361% |
3 NOLI, ATTREZZATURE E TRASPORTI
Autocarro con gru ora 4,00 € B7,87 | € 35148
Semmana (3) |e 3s148]| 772% |
TOTALE COSTI Sommano (14+243) ['€ 255337 100,00% |
[ | sPESEGENERALI(suA) [ % ] 15,00% | € 68301
El Sommano (A+4) € 523638
[ 5] unieiveresa(sug) [% ] 10,00% | € 523,64
Sommano (B+5) € 5 760,01
[ D | PREZZODIAPPLICAZIONE al lordo del ribasso TOTALE (C+6) € 5 760,00

(Diconsi euro cinquemilasettecentosessanta/00 a corpo)

Glustificazio

ne testuale

Allegati a dimostrazione della giustificazione




ANALISI PREZZI

(Diconsi euro settemilacentoottanta/00 a corpa)

: Unita di
Articolo Descrizione breve
: misura
Ripristino del completo funzionamento della struttura di chiusura del vano scala di accesso al terrazze di copertura
della 5ala Croce, incluso:
a) la rimozione, carico e trasporto a rifiuto della struttura metallica esistente;
b) la fornitura e posa in opera di un nuove elementa di copertura, come da architettonica-esecutivo allegato, avente:
- movimento scarrevole, con struttura in ferro zincato, verniciatura a fuoco e colore RAL a richiesta;
- lastra di copertura in plexiglas monolitico compatto da 4mm;
- lamierino laterale paraschizzi in alluminio preverniciato.
AP, 002 ; R _ ; carpo
Comprese le opere murarie atte a garantire I'ancoraggio, la perfetta tenuta e sigillatura;
- I'istallazione di fermi di fine corsa;
¢) la verifica e ripristino della corretta adesione dei pavimenti esistenti sul terrazzo di copertura, inclusa l'eventuale
stuccatura delle relative fessurazioni;
d) I'onere per il carico e lo scarico dei materiali, il trasparto ed Il tiro in alto o calo in basso.
) la pulizia finale del cantiere e sgombero degli eventuali detriti prodott| ed accumulati.
f) ogni altra onere € magistero per garantire i lavero finito a perfetta regola d'arte.
n® Elementi analisi Usiita o Quantita Prezza (€) | Importo (€) |% Incidenza
misura
1 MANODOPERA
0.5, |Opere edili - Operaio specializzato ora 24,00 € 29,94 | € 718,56
0.0. |Opere edili - Operaio qualificato ora 8,00 € 27,84 | € 222,72
0.C. |Opere edili - Opearaio comune ara 24,00 € 25,09 [ € 60216
Sommana (1) le 154344 27,18% |
2 MATERIALI A PIE' D'OPERA
copertura a movimento scorrevole, capo b) corpo 1,00 € 3250,00 | € 3250,00
ferramenta di ancoragglo e siglilatura (resine chimiche ad
iniezione - sistemni di ancoraggio con tasselli chimici) corpo 1,00 € 12500)€ 12500
collanti e fuganti corpo 1,00 € 60,00 € 60,00
Altri materiali edili e di consumao COrpo 1,00 € 30,00 | € 30,00
Sommano (2) |€ 346501 | 61,03% |
3 NOLI, ATTREZZATURE E TRASPORTI
Autocarro con gru ora 4,00 € 8787 |€ 35148
Autocarro ribaltabile ara 4,00 € 7947 |€ 317,88
Sommano (3) e es938| 11,79% |
TOTALE COSTI Sommano (1+2+3) [€ 567781 100,00% |
[I| SPESE GENERALI (su A) [ % ] 16,00% | € 851,67
Sommano (A+4) € 652948
UTILE IMPRESA (su B) % | 10,00% | € 652,95
Sommano (B+5) € 7182,42
m ARROTONDAMENTO #/- € 242
[1_] PREZZ0 DI APPLICAZIONE al lordo del ribasso TOTALE (C+6) € 7180,00

Giustificazione testuale

Allegati a dimostrazione della giustificazione




ANALISI PREZZI

s Unita di
Articolo Descrizione breva ;
misura
Realizzazlone delle sole canalizzazioni necessarie alla predisposizione dei collegamenti atti al miglioramenta della
funzionalitad impiantistica (impianto elettrico, Impianto di riscaldamenta / raffrescamento, impianto per l'installazione di
attrezzature multimediali, impianto di rete internet / impianta antintrusione e antincendia):
a) dorsali e montanti realizzati in canali portacavi in pvc, per pasa a vista, fissate a parete, lungo la cornice perimetrale ed
al di sopra del controsoffitto piano da realizzare;
Ahaes b) discendenti verticali, realizzate con cavidotti flessibili in pvc completi di sonda tira filo, corrugati spiralati come da Vai P
e dimensionati, in tracce su muratura fino alle relative scatole portafrutto /cassette di arriva incassate. R
Incluse le opere murarie per I'apertura e chiusura delle tracce nelle pareti di tufo, fori, attraversamenti e quant'altro
necessario al posizionamento e fissaggio del sistema di distribuzione/predisposizione.
Inclusa I'onere per il carico & lo scarico dei materiall, il trasporto ed il tiro in alto o cala in basso.
Esclusi oneri del trabattelli e/o ponteggi fino all'altezza necessaria a ragglungere il soffitto, i cavi, i frutti, placche, ete,.
Incluso agni altro onere & magistero per garantire I lavoro finito a perfetta regolo d'arte.
Unita di
ne Elementi analisi n_‘ Quantita | Prezzo (€) | Importo (€) |% Incidenza
misura
1 MANODOPERA
0.5. |Opere edili - Operaio specializzato ora 4300 |€ 2994 | € 143712
0.Q. |Opere edili - Operaio qualificato ara 48,00 | € 27,84 | € 1335,32
0.C. |Opere edili - Operaio comune ora 4800 |€ 2509 |€ 1204,32
Sommano (1) le 3977,76 | 61,33% |
2 MATERIALI A PIE' D'OPERA
canali portacavi per montaggio a parete e a vista,
In pve c/coperchio e raccorderia di derivazione;
sezione 100x60mm e fino a 70midi lunghezza tot. corpo 1,00 € 116000 | € 1160,00
sistemi di fissaggio a muro corpo 1,00 € 100,001 € 100,00
cavidotti flessibili in pvc o/sonda fira filo e relativa raccorderia;
@20+@25mm colore nero e fino a 150ml di lunghezza tot.
@20+@25mm colore verde e fino a 50mi di lunghazza tot.
@25mm colore marrone e fino a 50mi di lunghezza lot, corpo 1,00 € 22500 (€ 22500
scatola portafrutto da incasse in resina, c/inserti di fissaggio in metallo:
3 posti fino a 10pz tot. + 6 posti fino a 10pz tot,
cassetta di derivazione e contenimento da incasso c/coperchio:
fina alla dim. 240x190x90mm & 10pz tot. corpo 1,00 € 150,00 | € 150,00
scatola da incasso per centralini: 4 file x18 modull din., in poliestere
senza pannello, portello e chiusura c/chiave, nr. 1,00 € 50,00|¢€ 50,00
n.2 cassette di scarico condensa condizianatori, da incasso a parete, +
circa 25ml di tubo flessibile spiralato @16mm per il collegamento
dell'acqua proveniente dalle unita interne di condizionamento a pompa di
calore, a parele e/o a soffitlo corpa 1,00 |€ 7500(€ 7500
Altri materiali edili e di consumo corpo 1,00 € 1B5,00|€ 185,00
Sommana (2) |€ 194500 | 29,99% |
3 NOL, ATTREZZATURE E TRASPORTI
Autocarro a cassone fisso ora 4,00 € 4519 ]|€ 180,76
Autocarro ribaltabile ara 6,00 € 6375 | € 382,50
sommana (3) |€ se326| 868% |
TOTALE COSTI Sommano (1+42+3) [ € 6486,02 | 100,00% |
[a] spesecenERAL (sua) [ % [ 1500% | € 972,90
Sommano (A+4) € 745892
[5 ] umieimpresa (suB) [ % [ 1000% | € 74589
Sommano (B+5) € B8204,82
[5 ] arroTONDAMENTO +/- € an2
[ D] PREzzO DI APPLICAZIONE al lordo del ribasso TOTALE (C+5) € 8200,00

(Dicaonsi euro ottomiladuecento/00 a corpa)

|Giustificazione testuale
L

|Allegati a
L

dimaostrazione della giustificazione
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Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

uniti
i
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. |

Nr.2
AP 001

Nr, 3
AP 002

Nr. 4
AP 003

Ni. 5
AP 004

Ni. 6
AP 003

YOOI A MISURA
curo (zero/00)

AP 001 - Nolo di un trabattello mobile, montato in opera, da realizzarsi con una siruttura costituita da tubolari metallici,
giunti e/ manicotti spinottati, con dimensioni laterali di ml 4,00 x mi 2,00 ed una altezza di piano utile di lavoro fino a 4,00
ml, 1| suddetto Trabattello dovrd essere completamente fornito dei seguenti elementi ed avere le seguenti caratteristiche: 1)
alla base della struttura dovra essere messa in apera una protezione per il pavimento mediante la fornitura e posa in opera di
doppia telo in polictilene del tipo pesante con interposto uno strato di carlone pressato e/o con tavale di legno; 2) la strultura
sard fornita di n. 4 ruote gommaie del tipo pesante, complete di freno, che ne consentano la movimentazione nell'ambito
della sala in cui & stata montala e/o n. 4 basette regolabili che ne consentano il bloceaggio, 3) la struttura dovrd essere
fornita di un numere massime di 2 piani di lavoro costituili da tavele metalliche standard ¢ tavole metalliche con botola di
apertura (quest'ultima di almeno n. | per ogni piane di lavoro), i suddetti piani di lavoro dovranno essere monlati a norma
per garantire la massima sicurezza durante le varie fasi lavorative ed essere completi dei relativi fermapiedi e parapetti; 4)
nel caso sia necessario la struttura dovrd comprendere il montaggio delle diagonali che ne garantiscano il perfetio equilibiro
durante I'esecuzione dei lavori di restauro a cui sono preposti; 5) la struttura dovrd cssere provvista, se necessario, di una
schermatura da realizzarsi con teli in polictilene di colore bianco dal peso nan inferiore a g 240 per mq o differenti soluzioni
da concordarsi con la D.L. Nel prezzo per il nolo del Trabattello come sopra deseritto & da intendersi compreso; il
montaggio della struttura ed il nolo della stessa fino ad un periodo pari a circa giori novanta (90); la movimentazione della
stessa e del materiale costituente ln protezione al pavimento all'interno della sala in cui & stata montata; lo smontaggio ed il
rimontaggio della stessa in altre eventuali sale limitrofe a quella dove & stata montata all'inizio; il rimessaggio ed il
rimaneggiamento della stessa sccondo le esigenze dettate dalle varie fasi lavorative relative ai lavori di restauro; la
smontaggio della struttura ed il suceessivo trasporto a deposito al termine delle lavorazioni e la fornitura in opera di ogni
altro elemento necessario al perfetto utilizzo della struttura nella massima sicurezza. Compreso l'utilizzo di mano d'opera
specializzata in dette lavorazioni, la fornitura in cantiere dei materiali occorrenti alla realizzazione della struttura costituente
il Trabattello, il trasporto a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta, ¢ tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'aric. Prezzo di applicaziene per ogni trabattello montato in opera, all'interna delle sale, per un periodo minimo di
giomi novanta (90) a partire dalla fine del montaggio dello stesso.

curo (millecinquecento/00)

AP 002 - Fornilura e posa in opera di infissi ¢/o persiane efo invetriate in legno di castagno lungamente stagionato ad uno o
due battenti secondo l'esecutive fornito dalla D.L., composta da: telaio maestro di sez.12 x B em, con modanatura
perimetrale di ricacciata; battenti formati da listoni di sez. 10 x 6 em scomiciati su ambao le facce armati a telaio, con due o
pili riquadri con pannelli di legno massello scorniciato ¢ modanato, di spessore non inferiore a em 3,5, faseia inferiore di em
30 piana e/o fornitura ¢ posa in opera di vetrocamera di spessore ¢ forma da concordare con la DL

Compreso lo smontaggio ed il trasporto in discarica aulorizzala del vecchio infisso, la fornitura in opera del controtelaio di
supporto, del coprifilo e della mostra, della ferramenta ¢ serramenta, delle maniglie in ottone pieno e chiavi da concordare
con la D.L., Mimprimitura del legno, passata di mordente ¢/o verniciatura a caldo in laboratorio di ambo le facce con vernice
opaca da concordare con la D.L.

Compreso l'utilizzo di mano d'opera specializzata in dette lavorazioni, le opere murarie per la messa in opera, I'apertura c la
chiusura di fori per le stafte, il trasporto a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta, ¢ litto quanto occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, Prezzo di applicazione per ogni metro quadrato di infisso in opera,

eura (seicentoventi/00)

AP 003 - Riparazione di infissi di qualunque genere mediante le seguenti lavorazioni: 1) verifica puntuale con la D.L. al fine
di stabilire gli eventuali infissi sui quali bisogna eseguire le opere di restauro; 2) smontaggio ¢ successivo rimontaggio, al
termine delle lavorazioni, dei vari elementi che compongono linfisso stesso; 3) eventuale integrazione e/o sostituzione dei
pezzi ritenuti ammalorati e/o marei, previo concordamento con la DL, e compresi I'incollaggio, il rinzeppamento e
Vincavicchiamento degli ineastri; 4) Uimprimitura del legno, passala di mordente efo verniciatura a caldo, in laboratorio o in
laco, di ambo le facce con vemice opaca da concordare con la D L. previo preparazione della superficic dell'infisso.
Compreso l'utilizzo di mano d'opera specializzata in detle lavorazioni, le opere murarie per la messa in opera, l'apertura e la
chiusura di fori per le stalte, il trasporio a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta, e tutto quanto occorre per dare il lavero
finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di appheazione per ogni metro quadrato di porta in opera

euro (duccento/00)

AP 004 - Finitura civile di intonaci deumidificanti macroporosi a grana pid grossa, all’interno efo all’esterno, nel
risanamento sia di murature degradate dalla presenza di umidita di risalita capillare ¢ sali solubili, che di murature poste in
zone lagunari o in prossimita del mare, Finitura civile sia di intonaci di fondo traspiranti e “strutturali” a base calee, a grana
pitt grossa, che di nuovi intenaci deumidificanti o di quelli esistenti, su murature in pietra, mattoni, tulo e miste, mediante
applicazione con spatala metallica piana di malla premiscelata in polvere da rasatura a tessitura fine, resistente ai sali, esente
da cemento, composla da calee ed Eco-Pozzalana, sabbie naturali fini e speciali additivi, a bassissima emissione di sostanze
organiche volatili, tipo Mape-Antique FC Civile o similare, in uno spessore max di 2 mm per ogni singola mano. Compreso
T'utilizzo di mano d'opera specializzata in dette lavorazioni, leventuale raschiatura e/o rasatura delle vecchie vernict o
finitura di veechi intonaei, la fornitura in eantiere dei materiali oecorrenti, il trasporto a rifiuto dell'eventuale materiale di
risulta, e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione al metro quadrato

euro (dodici/00)

AP 005 - Trattamento ¢ tinteggiatura delle superfici intonacate ex novo o con veechi intonaci interne o esterne piane o curve,
orizzontali o verticali con le seguenti operazioni ¢ materiali:

Preparazione della superficie previo pulizia della stessa con carta vetro a grana sottile; applicazione di uno strato di isolante
inibente a base di resine emulsionate traspiranti; passata di stuceo data a spatola, a doppio stralo, scartavetratura, ripresa
della stuccatura dopo la prima passata di tinta, scartavetratura finale; tinteggiatura monocomponente a base di silicati
maodificati del tipo silexcolor pittura o similari, con colori a base di terre ad una o pid tinte. Compreso il trattamento

a corpo

mq

mg

mq

0,00

1'5300,00

620,00

200,00

12,00

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unitd
di
misura

PREZZO
UNITARIO

MNr.7
E.01.050.015
A

Nr. B
E.01.050.040
Aa

Nr. 9
E.01050.050
A

Nr, 10
E.16.010.030
a

Nr, 11
E.16.020.003
a

Nr. 12
E.16.020.050
.a

Nr. 13
NPO1 -
APO01

Nr. 14
NPO2 -
APDO2

Nr. 15
NPO3 -

preventivo dell'intera superficie con un primer a base di silicato di potassio del tipo silexcolor primer o similare con l'onere
di sottoporre alla D.L. tutte le campionature per ottenere la tonalita dei diversi colori, la tinteggiatura delle fascie e lesene
presenti sui prospetti & quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, Prezzo di applicazione al metro
quadrato.

curo (ventidue/00)

E.01.050.015.a - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
demolizioni ¢ rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico,
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta

euro (trenta/920)

E.01.050.040.a - Tiro in alto & calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e
lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per I'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti
nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso
euro (quarantauno/60)

E.01.050.050.a - Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fine al luoge di deposite, in attesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti

curo (sessantatre/d8)

E.16.010.030.a - Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico
al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio ¢ ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura
intonaci

euro (tre/72)

E.16.020.003.a - Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza
dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o
nuove con malta di calee e pozzolana

curo (tre/87)

E.16.020.050.a - [ntonaco a stucco formato da intonaco grezze con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo,
eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi,
compasta da 0,45 me di calce spenta e 0,9 me di polvere di marmo per 1 me di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo
metallico o alla pezza, compresi i ponti di servizio fino a m 4 dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, ¢ ogni altro
onere & magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco a stucco

curo (trenta/ad)

Realizzazione di circa 80mq di controseffitte piano in pannelli di lana di roccia ad elevate caratteristiche di assorbimento
acustico, adatto all’utilizzo in ambiente umido ed altamente igienico, di ostacolo allo sviluppo di

microrganismi, incluso;

- la fornitura di pannelli tipa Rockfon @ Ekla @ aventi dim.600x600x20mm di spessore; finitura superficiale a faccia
vista bianca & liscia, rivestita da velo vetro minerale; asserbimento acustico: a w =1,00 classe A; reazione al fuoco
euroclasse Al resistenza al fuoco REI 120; riflessione della luce 86%; resistenza all'umidita e alla flessione fino a
100% ur (umiditd relativa); nessuna flessione visibile con alti livelli di umiditd; come da scheda tecnica allegata;

- l'orditura di sostegno a vista, costituita da cornice perimetrale di finitura e da una pendinatura realizzata da profili
portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato aventi altezza max. fino 1,5 m, dimensionati in modo da
assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120,

- comprese le opere murarie necessarie per garantire I'ancoraggio alle murature perimetrali ed al soffitto;

- incluso |'onere per il carico e lo scarico dei materialy, il trasporto ed il tiro in alto o calo in basso.

Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino all'altezza necessaria a rapgiungere il soffitto,

Incluso ogni altro onere e magistero per garantire il lavore finito a perfetta regola d'arte.

euro (cinquemilasettecentosessanta/00)

Ripristino del completo funzionamento della struttura di chiusura del vano scala di accesso al terrazzo di copertura della Sala
Crace, incluso:

a) la rimozione, carico e trasporto a rifiuto della struttura metallica esistente;

b) la fornitura e posa in opera di un nuovo elemento di copertura, come da architettonico-esecutivo allegato, avente:
- movimento scorrevole, con struttura in ferro zincato, vemiciatura a fuoco e colore RAL a richiesta;

- lastra di copertura in plexiglas monolitico compatto da dmm,;

- l[amierino laterale paraschizzi in alluminio prevemiciato

Comprese le opere murarie atte a garantire I'ancoraggio, la perfetta tenuta e sigiliatura;

- |istallazione di fermi di fine corsa;

c) la verifica e ripristino della corretta adesione dei pavimenti esistenti sul terrazzo di copertura, inclusa |'eventuale
stuccatura delle relative fessurazioni;

d) lonere per il carico e lo scarico dei materiali, il trasporto ed il tire in alto o calo in basso.

e) la pulizia finale del cantiere e sgombero degli eventuali detriti prodotti ed accumulati,

f) ogni altro onere & magistero per garantire il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (settemilacentoottanta/00)

Realizzazione delle sole canalizzazioni necessarie alla predisposizione dei collegamenti atti al miglioramento della funzionalita

impiantistica (impianto elettrico, impianto di riscaldamento / raffrescamento, impianto per l'installazione di attrezzature

mg

me

mq

mq

mq

acorpo

22,00

30,50

41,60

a3 48

3,72

30,53

5°760,00

7'180,00

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania
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Num.Ord,
TARIEFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unitd
di
misura

PREZZO
UNITARIO

APQO3

Nr. 16

multimediali, impianto di rete internet / impianto antintrusione ¢ antincendio):

1) dorsali ¢ montanti realizzati in canali poriacavi in pve, per posa a vista, issate a parete, lungo la cornice primetrale ed

al di sopra del controsofTitto piano da realizzare;

b) discendenti verticali, realizzati con cavidotti Nessibili in pve completi di sonda tira filo, corrugati spiralati, in tracce su
muratura fino alle relative scatole portafrutto /cassette di arrivo incassate,

Tngluse le opere murarie per l'apertura e chiusura delle wracee nelle pareti di tufo, fori, altraversamenti ¢ quantaltro necessanio
al posizionamento e lissaggio del sistema di distribuzione/predisposizianc,

Inclusa l'onere per il carico e lo scarico dei materiali, il trasporto ed il tiro in alo o calo in basso.

Esclusi oneri dei trabattelli /o ponteggi fino all'aliezza necessaria a raggiungere i soffitto, i cavi, i frutti, placche, ete,.

Incluso ogni altro onere ¢ magisters per garantire il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

curo (ottomiliduecento/00)

R.02,030.010 1 - $picconatura di intonaco a vive di muro, di spessore fino a 5 em, compreso l'onere di esecuzione anche a

R 02.050.010]piccole zone e spazzolatura delle superfici Spiceenatura di intonaco a vivo di muro

euro (cingue/07)

a corpo

my

200,00

507

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania
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Nr. 17 curo (zero/00)

%

0,00

COMMITTENTE:

Segretariato Regionale per la Campania
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unitd ‘
Num.Ord. i SRy | : PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLUARTICOLO (h UNITARIO
misurd
VOCILIN ECONOMIA
Mr. 18 % - Lista Settimancle Operai - Per lavori di non esatta valutazione a misura da pagarsi mediante liste operai, fornitura materiali ¢
LISTA dei mezzi d'opera, 11 ribasso d'asta sard applicato solo sulle Spese Generah ¢ sull'Utile Impresa (artt. 179 & 187 del DPR n,207
del 5 ottobre 2010).
curo (millcoltocentosci/71) n. 1°806,71
Data, 09/02/2021
Il Teenico
Arch. Angela Calicndo

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania



OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

Napoli - Castel dell'Ovo - Lavori di manutenzione degli uffici del

pag. 1

Segretariato Regionale per la Campania con sede in Castel dellOvo -

Sala Croce (ex Locali Consorzio Glossa) -
CUP F65C11002910001 - CIG Z2922B19C65

Segretariato Regionale per la Campania

Data, 09/02/2021

IL TECNICO
Arch. Angela Caliendo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software 5.p.A.



3 o o P O y :
Nuin, Ofd 1NDI(‘.AZIIE)SIEI[;\II;II.AVDRI Sonciid IMPORTI COSTO i
s L UBLLE s = ; Sicurerz: e
TaRlEES SOMMINISTRAZION] uniwrio | TOTALE S .
RIFORTO
LAVORI A MISURA
1 AP 001 - Nolo di un trabattello mobile, montato in opera, da realizzarsi con una
AP 001 strutlura costituita da tubolari metallici, giunti ¢/o manicolli spinotiati, con
dimensioni lateral ... | all'intérno delle sale, per un periodo minimo di giomi
novanta (20) a partire dalla fine del montaggio dello stesso.
SOMMANO a corpo 1,00 1°500,00 1'300,00 11,85 0,790
2 AP 002 - Fornitura ¢ posa in opera di infissi /o persiane /o invetriate in legno
AP 002 di castagno lungamente stagionato ad uno o due batlenti secondo l'eseculivo
fornito dalla D.L., ¢ ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di
applicazione per ogni metro quadrato di infisso in opera.
SOMMANO mq 10,00 620,00 6°200,00 08,58 1,590
3 AP 003 - Riparazione di infissi di qualunque penere mediante le seguenti
AP 003 lavorazioni: 1) verifica puntuale con la D.L. al fine di stabilire gli eventuali
infissi sui quali bisogna ... re per dare il lavoro finito a perfetta regola darte.
Prezzo di applicazione per ogni metro quadrato di porta in opera,
SOMMANO mq 16,00 200,00 1°200,00 50,88 1,590
4 AP 004 - Fmitwra civile di intonaci deumidificanti macroporosi a grana pit
AP 004 grossa, all'inlerno ¢/o all'esterne, nel risanamento sia di murature degradate dalla
presenza di umidita .. ta, e tutto quanto occorre per dare il lavero finito a
perfetta regola d'arte. Prezzo di apphcazione al metro quadrato.
SOMMANO mq 112,24 12,00 1'346,88 11,18 0830
5 AP 005 - Trattamento ¢ tinteggiatura delle superfici intonacate cx novo o con
AT 003 vecehi intonaei interne o cstermne piane o curve, orizzontali o verticali con le
seguentl operazioni ¢ .. ti ¢ quant’aliro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione al metro quadrato.
SOMMANO mq 374,14 22,00 8231,08 97,13 1,180
G E01.050.015.a - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
E.01.050,015 |risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni ¢ rimozioni, eseguiti anche a
a mano o in zone dis .. iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO me 3,61 30,90 173,35 022] 0129
7 E.01.050.040.a - Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali
E.01.050.040 |di impiego, compresa l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e [
a compensati, alt ... mbito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per lo |
manovre dell'argano elevatore, Tiro in alto o calo in basso
SOMMANO me 56l 41,60 233,38 0,28 0,120
H E.01.050.050.a - Scolanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
E.01.050.050 |qualsiasi nalura ¢ consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
A SU percorsi noh car ... posito, in atlesa del trasporto allo searico, compreso oneri
di superamento dislivelli, Scofanatura di materiali sciolti
SOMMANO mc 561 63,48 356,12 043 0,126
9 E.16.010.030.a - Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
E. 16,010,030 |fornita ¢ posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario soltostante,
a compresi lagli, siridi ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
SOMMANO mq 112,24 372 417,53 361 1,344
10 . 16,020,003,a - Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce
E.16.020.003 e pozzolana per migliorare l'aderenza dellintonaco da fare e rinforzare in
a superficie le murature con uno strato proteltive Armiccintura di murature
spicconate o nuove con malia di calce e pozzolana
| SOMMAND mq 112,24 3,87 43437 361 1,292
|
11 |[£16.0201050.a « Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo can malta fine di
E.16.020.050 |calee spenta e pozzolana tiratn @ (rattazzo, eseguito su predisposte guide
A (comprese nel prezzo), 1i ... calo dei materiali, ¢ ogni altro onere ¢ magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco a stucco
S50MMANO mq 112,24 30,33 3'426,69 4,49 0,131
12 Realizzazione di circa 80mq di controsoffitio piano in panneth di lana di roccia
: A RIPORTARE 25°519,40 286.23|
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Nuim. Orel. WDICAZ[;Z)SELL{IEI LAVORI duandih IMPORTI COSTO rigid.
TARIFFA SOMMINISTRAZIONT it TOTALE Sicurezza %
RIPORTO 25'519,40 286,28
NPOI - ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico, adatta all'utilizzo in ambiente
APDOL umido ed alta ... raggiungere il soffitto.
Incluso ogni altro onere e magistero per garantire il lavoro finito a perfetta regola
d'arne.
SOMMANO a 1,00 576000 5'760,00 0,00
13 Ripristina del completo funzionamento della struttura di chiusura del vano scala
NPO2 - di accesso al terrazzo di copertura della Sala Croce, incluso:
AP0O2 a) la rimozione, carico e trasporto ... etriti prodotti ed accumulati.
f) ogni altro onere e magistero per garantire il lavore finito a perfetta regola
dane.
SOMMANO a corpo 1,00 7718000 7°180,00 0,00
14 Realizzazione delle sole canalizzazioni necessarie alla predisposizione det
NPQ3 - collegamenti atti al miglioramento della funzionalitd impiantistica (impianto
APOO3 elettrico, impianto di ris ..., i frutti, placche, etc,.
Incluso ogni altro onere e magistero per garantire il lavoro finito a perfetta regola
darte.
SOMMANO a corpo 1,00 8°200,00 £°200,00 0,00
15 R.02.050,010.a - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5
R.02.050.010|cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle
A superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
SOMMANO mq 112,24 507 569,06 1,12 0,197
Parziale LAVORI A MISURA euro 47°228 46 287,40| 0,609
TOTALE euro 47'228.46 287,400 0,609

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Data, 09/02/2021

Il Tecnico
Arch. Angela Calienda

Num.Ordl. e DA IMPORTI | costo | ineid.
TARIFFA EDRLLE Sicurezza %
' SOMMINISTRAZION] TOTALE e i
RIPORTO
Ricpilogo Strutturple CATEGORIE
1M LAVORI A MISURA curo 4722846 28740 0,609
1
M:000 <NEssuUna™ euro 21'140,00 0,000 0,000
M:001 Lavori Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) euro 26'088.46 287400 1,102
|
M:001.001 Opere Provvisionali Locali Sala Croce (ex locah Consorzio Glossa) euro 17500,00 11,85 0,790
M:001.002 Demolizioni Lavori Locali Sala Crace (ex locali Consorzio Glossa) curo 569,06 L1z, 0197
M:001.003 Maovimentazione Cantiere ¢ Trasporti a discarica Locali Sala Croce {ex locali Consorzio Glossa) euro 762,85 0931 0,123
M:001.004 Opere di Intonace e Finitura Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) euro 13'856,55 124021 0893
M:001.005 Opere di infissi curo 9°400,00 14946 1,590
TOTALE euro 47228 44 287,40 0,609

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Scgretariato Repgionale per la Campania
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Napoli - Castel dell'Ovo - Lavori di manutenzione degli uffici del
Segretariato Regionale per la Campania con sede in Castel dell'Ovo -
Sala Croce (ex Locali Consorzio Glossa) -

CUP F65C11002910001 - CIG Z922B19C65

COMMITTENTE: | Segretariato Regionale per la Campania

Data, 09/02/2021

IL TECNICO
Arch. Angela Caliendo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software 5.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
F DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incicl.

%

RIFORTO

1
Al* 001

2
Al 002

AP 003

VORI 1ISU

AP 001 - Nolo di un trabattello mobile, montato in opera, da realizzarsi con
una struttura costituita da tubolari metallici, giunti ¢/o manicotti spinottati, con
dimensioni laterali di ml 4,00 x ml 2,00 ed una altezza di piano utile di lavoro
fino a 4,00 ml. Il suddetto Trabattello dovrid essere completamente fornito dei
seguenti elementi ed avere le seguenti caratteristiche: 1) alla base della struttura
dovrd essere messa in opera una protezione per il pavimento mediante la
fornitura ¢ posa in opera di doppio telo in polietilene del tipo pesante con
interposto una strato di cartone pressato efo con tavole di legno: 2) Ia struttura
sara fornita di n. 4 ruote gommale del tipo pesante, complete di freno, che ne
consentano la movimeniazione nell'ambito della sala in cui é stata montata e/o
n. 4 baselte regolabili che ne consentano il bloecaggio; 3) la struttura dovra
essere fornita di un numere massimo di 2 piani di lavoro costituiti da tavole
metalliche standard e tavele metalliche con botola di apertura (quest'ultima di|
almeno n, | per ogni piano di lavoro), i suddetti piani di lavoro dovranno
essere montati a norma per garantire la massima sicurezza durante le varie [asi
lavorative ed cssere completi dei relativi fermapiedi e parapetti; 4) nel caso sia
necessario Ia struttura dovrd comprendere il montaggio delle diagonali che ne
garantiscano il perletto equilibiro durante l'esecuzione dei lavori di restauro a
cui sono preposti; 5) la struttura dovra essere provvista, se necessario, di una
schermatura da realizzarsi con teli in polietilene di colore bianco dal peso non
inferiore a ¢ 240 per mq o differenti soluzioni da concordarsi con la D.L.. Nel
prezzo per il nolo del Trabauello come sopra deseritto & da intendersi
compreso: il montaggio della struttura ed il nola della stessa fino ad un periodo
pari a circa giomi novanta (90); la movimentazione della stessa e del materiale
costituente 1a protezione al pavimento all'interno della sala in cui ¢ stata
montata; lo smontaggio ed il rimontaggio della stessa in altre eventuali sale
limitrofe a quella dove & stala montata all'inizio, il rimessaggio ed il
rimaneggiamento della stessa secondo le esigenze dettate dalle varie fasi
lavorative relative ai lavori di restauro, la smontaggio della struttura ed il
successivo trasporto a deposito al termine delle lavorazioni ¢ la fornitura in
opera di ogni altro elemento necessario al perfetto utilizzo della struttura nella
massima sicurexza, Compreso l'utilizzo di mano d'opera specializzata in dette
lavorazioni, la fornitura in cantiere dei materiali occorrenti alla realizzazione
della struttura costituente il Trabattello, il trasporto a rifiuto dell'eventuale
materiale di risulta, ¢ tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Prezzo di applicazione per ogni trabattello montato in opera,
all'interno delle sale, per un periodo minimo di giomi novanta (90) a partire
dalla fine del montaggio dello stesso

SOMMANO a corpo

AP 002 - Fornitura e posa in opera di infissi e/o persiane e/o invetriate in legno
di castagno lungamente slagionate ad uno o due battenti secondo l'esecutivo
fomito dalla D.L., composta da: telaio maestro di sez 12 x B cm, con
modanatura perimettale di ricaceiata, battenti formati da listoni di sez. 10 x 6
em seorniciali su ambe le faccearmati a telaio, con due o pia riguadri con
pannelli di legno massello scomiciato ¢ modanato, di spessore non inferiore a
cm 3,5; fascia inferiore di em 30 piana c/o lornitura e posa in opera di
vetrocamera di spessore ¢ forma da concordare con la D.L..
Compreso lo smontaggio ed il trasporio in discarica autorizzata del vecchio
infisso, la fornitura in opera del controtelaio di supporto, del coprifilo ¢ della
mostra, della ferramenta ¢ serramenta, delle maniglie in ottone pieno e chiavi
da concordare con la D.L., Uimprimitura del legno, pagsata di mordente e/a
verniciatura a caldo in laboratorio di ambo le facee con vernice opaca da
concordare con la DL
Campreso l'utilizzo di mano d'opera specializzata in dette lavorazioni, le opere
murarie per la messa in opera, 'apertura e la chiusura di fori per le staffe, il
trasparto a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta, ¢ tutto quante accorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione per ogni
metro quadrato di infisso in opera.

SOMMANO mq

AP 003 - Riparazione di infissi di qualunque generc mediante le seguenti
lavorazioni: 1) verifica puntuale con la DL, al fine di stabilire gl eventuali
infissi sui quali bisogna escguire le opere di reslauro, 2) smontaggio o
successivo rimontaggio, al termine delle lavorazioni, dei vari elementi che
compongono l'infisso stesso; 3) evenluale integrazione ¢/o sostituzione dei
pezzi ritenuti ammalorati efo marci, previo concordamento con la DL, ¢

1,00

10,00

1'500,00

620,00

17500,00

6°200,00

849,00

265298

56,600

42,790

A RIPORTARE

7'700,00

3'501.98

COMMITTENTE: Scgretariato Regionale per la Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%%

RIPORTO

7°700,00

3'501.98

AP 004

AP 005

6
E.01.050.015
a

7
E.01.050.040
a

B
E.01.050.050
a

9
E.16.010.030

compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri; 4)
I'imprimitura del legno, passata di mordente ¢/o verniciatura a caldo, in
laboratorio o in loco, di ambo le facce con vernice opaca da concordare con la
DL previo preparazione della superficie dell'infisso.
Compreso l'utilizzo di mano d'opera specializzata in dette lavarazioni, le opere
muraric per la messa in opera, I'apertura e la chiusura di fori per le staffe, il
trasporto a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta, e tutto quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione per ogni
metro quadrato di porta in opera.

SOMMANO mq

AP 004 - Finitura civile di intonaci deumidificanti macroporosi a grana pid

grossa, all'interno /o all'esterna, nel risanamento sia di murature degradate|

dalla presenza di umidita di risalita capillare e sali solubili, che di murature
poste in zone lagunari o in prossimita del mare. Finitura civile sia di intonaci di
fondo traspiranti € “strutturali a base calce, a grana piti grossa, che di nuovi
intonaci deumidificanti o di quelli esistenti, su murature in pietra, mattoni, tufo
& miste, mediante applicazione con spatola metallica piana di malta
premiscelata in polvere da rasatura a tessitura fine, resistente ai sali, esente da
cemento, composta da ealce ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali fini e speciali
additivi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, tipo Mape-
Antique FC Civile o similare, in uno spessore max di 2 mm per ogni singola
mano. Compreso 'utilizzo di mano d'opera specializzata in dette lavorazioni,
l'eventuale raschiatura efo rasatura delle vecehie vernici o finitura di vecchi
intonaci, la fornitura in cantiere dei materiali occorrenti, il trasporto a rifiuto
dell'eventuale materiale di risulta, e tutto quanto occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Prezzo di applicazione al metro quadrato.
SOMMANO mq

AP 005 - Trattamento e tinteggiatura delle superfici intonacate ex nova o con
vecehi intonaci interne o esterne piane o curve, orizzontali o verticali con le
seguenti operazioni e materiali:
Preparazione della superficie previo pulizia della stessa con carta vetro a grana
sottile; applicazione di uno strato di isolante inibente a base di resine
emulsionate lraspiranti, passala di stucco data a spatola, a doppio strato,
scartavetratura; ripresa della stuccatura dopo la prima passata di tinta;
scartavetratura  finale; tinteggiatura monocomponente a base di silicati
modificati del tipo silexcolor pittura o similari, con colon a base di terre ad una
o pia tinte. Compreso il trattamento preventive dell'intera superficie con un
primer a base di silicato di potassio del tipo silexcolor primer o similare con
l'onere di sottoporre alla D.L. tutte e campionature per ottenere |a tonalita dei
diversi colori, la tinteggiatura delle fascie ¢ lesene presenti sui prospetti e
quant‘altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Prezzo
di applicazione al metro quadrato.

SOMMANO mq

E.01.050.015.a - Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche
a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi
carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gl
oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta

SOMMANO me

E.01.050,040.a - Tiro in alto o calo in basso o da qualsiazi altezza dei materiali
di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi &
compensati, altresi tutti gli onen per linstallazione del tiro, gli eventuali
spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le
manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso

SOMMANO me

E.01.050.050.a - Scofanatura a spalla d'uoma o ingacchettatura di materiali di
qualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto
allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali
sciolti

SOMMANO me

E.16.010.030.a - Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
fornita ¢ posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario

16,00

112,24

374,14

5.6l

5,61

561

200,60

12,00

22,00

30,90

41,60

63,48

3'200,00

1'346,88

231,08

173,35

23338

356,12

1'697,92

714,92

4'369,88

39,42

98,53

281,52

53,060

53,080

53,080

22,740

42,220

79,050

A RIPORTARE

2124081

10°704,17

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania
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Num Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quanlit

unitario

TOTALE

COSTO

Manodapera

neidl.
1,

o

[£.16.020.003
kil

11
E.16.020.050

4

12

NPO1 -
APOCL

13
NPO2 -
APOD2

RIFPORTO

soltostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal|
piano di appoggio ¢ ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a|
perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per annatura inlonaci

SOMMANO mgq

E.16.020.003.a - Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malia di
calce ¢ pozzolana per migliorare I'aderenza dell'intonaca da fare ¢ rinforzare in
superficie le murature con uno Strato protettivo Arricciatura di murature
spicconale o nuove con malta di calee e pozzolana
| SOMMANO mq

E.16.020.050.a - Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine
di calce spenta ¢ pozzolana tirata a fraltazzo, eseguito su predisposte guide
{comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di cirea 5 mm di malta
per stucchi, composta da 0,45 me di calee spenta e 0,9 e di polvere di marmo
per | me di malta, perfettamemnte levigalo con frattazzo metallico o alla pezza,
compresi i ponti di servizio fino a m 4 dal piano di appoggio, 1l tiro e il calo
dei materiali, ¢ ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfelta
regola d'arte Intonaco a stucco

SOMMAND mq

Realizzazione di circa 80mq di controgofMitio piano in pannelli di lana di roceia|
ad elevate caratteristiche di agsorbimento acustico, adatto all utilizzo in ambiente
umido ¢d altamente igienico, di ostacolo allo sviluppa di
microrganismi, incluso:
- la fomitura di pannelli tipo Rockfon ® Ekla ® aventi dim.600x600x20mm di
spessore; finitura superficiale o faccia
visla bianca ¢ liscia, rivestita da velo vetro minerale; assorbimento acustico: a w
=1,00 classe A, reazione al [uoco
euroclasse A1, resistenza al fuoco RET 120; riflessione della luce 86%; resistenza
all’'umiditd e alla Messione fino a
100% ur (umiditd relativa); nessuna flessione visibile con alti livelli di umiditd;
come da scheda teenica allegata;
- l'orditura di sostegno o vista, costituita da cormice perimetrale di finitra ¢ da
una pendinalura realizzata da profili
portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato aventi altezza max. fino 1,5
m, dimensionati in mado da
assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificala non inferiore a
REL 120;
- comprese le operc murarie necessarie per garantire 'ancoraggio alle murature
iperimetrali ed al sofTito;
- incluso l'onere per il carico ¢ lo searico dei materiali, il trasporto ed il tiro in
alto o calo in basso.
Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi Mno all'altezza necessaria a raggiungere
il soffitto.
Incluso ogni altro onere e magistero per garantire il lavoro finito a perfeita regola
d'arne.

SOMMANO a

Ripristino del completo Tunzionamento della struttura di chiusura del vano scala
di accesso al terrazzo di copertura della Sala Croce, incluso:

a) la rimozione, ¢arico ¢ rasporto a rifivto della struttura metallica esistente;

b) la fornitura e posa in opera di un nuovo elemento di copertura, come da
architettonico-csecutivo allegato, avente;

- movimento scorrevole, con strutturn in ferro zincato, verniciatura a fuoco e
colore RAL a richiesta;

- lastra di copertura in plexiglas monolitico compatto da 4mm;

- lamierino laterale paraschizzi in alluminio prevemiciato,

Comprese le opere murarie alte a parantire l'ancoraggio, ln perfetta tenula ¢
sigillatura,

- I'istallazione di fermi di Mine corsa;

¢) la verifica ¢ ripristino della corretta adesione det pavimenti esistenti sul
terrazzo di copertura, inclusa I'eventuale

stuccatura delle relative fessurazion;

d) l'onere per il carico e lo scarico dei materiali, il tragporto ed il tiro in alto o
calo in basso.

e) la pulizia finale del cantiere ¢ sgombero degli eventuali detriti prodotti ed
accumulati.

f) vgni altro onere ¢ magistero per garantire il lavero finito a perfetta regola
darte.

112,24

112,24

112,24

1,00

372

3,87

i

30,53

5'760,00

21724081

10°704,17

417,53

434,37

3'426,69

5'760,00

123,55

308,84

2'525,13

0,00

29,590

71,100

73,690

A RIPORTARE

31727940

13'661,69

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania




Num,Ord,
TARIFFA

o =

INDICAZIONE DEl LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

RIFORTO

31°279,40

13'661,62

14
NPO3 -
APO003

15
R.02.050.010
4

SOMMANO a corpo

Realizzazione delle sole canalizzazioni necessarie alla predisposizione dei
collegamenti atti al miglioramento della funzionalitd impiantistica (impianto
elettrico, impianto di riscaldamento / raffrescamento, impianto per l'installazione
di attrezzature multimediali, impianto di rete intemet / impianto antintrusione ¢
antincendio):

a) dorsali & montanti realizzati in canali portacavi in pvc, per posa a vista, fissate
a parete, lungo la cornice primetrale ed

al di sopra del controsoffitie piano da realizzare,

b} discendenti verticali, realizzati con cavidotti flessibili in pve completi di sonda
tira filo, corrugati spiralati, in tracee su muraturg fino alle relative scatole
portafrutto fcassette di arrivo incassate

Incluse le opere murarie per 'apertura ¢ chiusura delle tracce nelle pareti di tufo,
fori, attraversamenti e quant'altro necessario al posizionamento e fissaggio del
sistema di distribuzione/predisposizione.

Incluso l'onere per il carico ¢ la scarico dei materiali, il trasporto ed il tiro in alto
o calo in basso.

Esclusi oneri dei trabattelli e/o pontegei fino all'altezza necessaria a raggiungere
il soffitto, i cavi, i frutt, placche, etc,.

Incluso ogni altro onere @ magistero per garantire il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

SOMMANGO a corpo

R.02.050.010.a - Spicconatura di intonaco a vive di muro, di spessore finoa 5
cm, compreso l'onere di esecuziane anche a piccole zone e spazzolatura delle
superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro

) SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA curo

TOTALE curo

1,00

1,00

112,24

7°180,00

8°200,00

5,07

7°180,00

8'200,00

569,06

0,00

0,00

449,61

4722846

14°111,30

47°228,46

147111,30

79,010

29,879

29,879

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania
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INDICAZIONE DEI LAVORIL

IMPORTI

Nuim. Ord. B DELLE ‘ e COSTO incid,
°F o . [
TARIEEA SOMMINISTRAZION] YoraLe | Meedopem. | %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA curo 47°228 46 14°111,30] 29879
M:000 <HESSUNA™ curo 21°140,00 0,00 0,000
M:001 Lavori Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) euro 26°088,46 14°111,30) 54,090
M:C01.001 Opere Provvisionali Loeali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) euro 17500,00 849,00 56,600
M:001.002 Demolizioni Lavori Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) euro 569,06 44961 79,009
M:001.003 Movimentazione Cantiere ¢ Trasporti a discarica Locali Sala Croce (ex locali Consorzio Glossa) euro 762,85 A19,47| 54,987
M:001,004 Opere di Intonaco ¢ Finitura Locali Sala Croce {ex locali Consorzio Glossa) euro 13'836,53 8'042,32) 58,040
M:001,005 Opere di infissi curo 9'400,00 4'350,90| 46,286
TOTALE curo 47228 46 14'111,30| 29,879
Data, 09/02/2021
Il Teenico
Arch. Angela Caliendo
|
‘ ..... |
|
|

A RIPORTARE




